Feasibility Study of the Reconstruction of the Building Construction by Svobodová, Zuzana
  
1 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 
FEASIBILITY STUDY OF THE RECONSTRUCTION OF THE BUILDING CONSTRUCTION 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. ZUZANA SVOBODOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. JANA KORYTÁROVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2012                   
 
  
2 
 
 
  
3 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 
 
Abstrakt 
 
Cílem této práce je seznámení se s problematikou pasivních domů a rekonstrukcí 
stávajících objektů do energeticky pasivního standardu. Dalším úkolem práce je 
zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu bývalého „Tuzexu“ pro 
potřeby Centra udržitelné výstavby v Brně. Součástí této studie je vytvoření 
marketingových analýz, návrh organizačního řízení projektu, dále popis technického 
řešení, posouzení vlivu projektu na životní prostředí a zejména vyhodnocení ekonomické 
efektivnosti investice. Výsledkem této práce je vyhodnocení proveditelnosti projektu za 
současných podmínek.  
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Abstract 
 
The aim of this work is the explanation of the issue of passive houses and renovation of 
existing buildings to passive energy standard. Another task of the work is a feasibility 
study of building renovation of the "Tuzex" for the needs of Center of sustainable 
construction in Brno. Part of this study is to create a marketing analysis, design of 
organizational project management, a description of technical solution, impact assessment 
project on the environment and in particular evaluating the economic efficiency of 
investment. The result of this work is to evaluate the feasibility of the project under current 
conditions.  
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VYMEZENÍ POJMŮ   
 
 
 
 
Alternativní vytápění znamená takový způsob vytápění, který využívá jako zdroj teplo 
kolem nás, vodu, vzduch nebo zemi. 
 
Cash flow je definován jako peněžní tok, zahrnuje jak na straně příjmů tak na straně 
výdajů všechny reálné všechny reálné peněžní toky vztahující se k projektu. [1] 
 
Čistá současná hodnota vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi současnou hodnotou 
peněžních příjmů z investic a současnou hodnotou kapitálových výdajů vynaložených na 
investici. [2] 
 
Efektivnost investice spočívá ve schopnosti projektu svými výnosy v přijatelném čase 
uhradit vynaložené investiční náklady a danou investici dále zhodnotit. [1] 
 
Energetická náročnost budovy znamená vypočítané  nebo  změřené množství energie 
nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, což mimo jiné 
zahrnuje energii používanou pro vytápění, chlazení,  větrání,  ohřev  teplé  vody a 
osvětlení. [3]   
Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 
odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 
využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu 
dalších významných skutečností. [4] 
 
Měrná roční potřeba tepla na vytápění  je údaj o tom, kolik energie dům potřebuje na 
vytápění vnitřních prostor na teplotu, kterou udává norma. Rozlišuje se podle něj 
energetická náročnost budovy. Uvádí se i v energetickém průkazu a vypočítá ho odborník, 
nejčastěji energetický auditor. [5] 
 
Nízkoenergetický dům je budova s potřebou tepla 15 - 50 kWh/(m2.a).  Koncepčně by 
tato budova měla splňovat vysoký tepelněizolační standard, omezení vlivu tepelných 
mostů, využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkoteplotní systém vytápění. [6] 
 
Nulový dům je budova s potřebou od 0 – 5 kWh/(m2.a). Alternativní zdroje energie 
pokryjí potřebu energie po celou dobu provozu budovy, tedy bilance energie a emisí je 
v období jednoho roku neutrální. [6] 
 
Pasivní dům představuje dům s měrnou plošnou spotřebou tepla na vytápění od 5 – 15 
kWh/(m2.a). Základním principem těchto domů je výrazné omezení tepelných ztrát 
z budovy, v níž není nutné navrhovat tradiční způsob vytápění. K pokrytí tepelných ztrát se 
využívají pasivní solární zisky tepla. [6] 
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Rekuperace je proces ve speciálním výměníku, při kterém vzduch odcházející z místnosti 
předává teplo čerstvému vzduchu přiváděnému dovnitř.  [5] 
 
Součinitel prostupnosti tepla znamená výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe 
konstrukcí. [5] 
 
Tepelné čerpadlo se chápe jako stroj, jehož mechanicky nebo elektricky poháněné 
čerpadlo dodává teplo odebíráním tepla ze zdroje v okolním prostředí. [7] 
 
Tepelný most  je místo, v němž dochází k vícerozměrnému vedení tepla a mohou vznikat 
prouděním, sáláním nebo vedením tepla. [8] 
 
Trvale udržitelný rozvoj je takový  rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. [9]   
 
Výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka je obvyklým účetním dokumentem, definuje 
příjmy a náklady projektu a postup tvorby zisku, respektive ztráty. [1] 
 
Vzduchotěsnost představuje schopnost určitého prvku propouštět vzduch svými 
netěsnostmi při vystavení tlakového rozdílu. [10] 
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1 ÚVOD   
 
Cílem této práce je seznámení se s problematikou pasivních domů a rekonstrukcí 
stávajících objektů do energeticky pasivního standardu.   
V současné době se stále více hovoří o problematice trvale udržitelné výstavby budov. 
Výstavba a provozování budov patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a 
energetických zdrojů a přispívají tak k znečišťování životního prostředí.  Principy trvale 
udržitelné výstavby vedou k efektivnímu využívání nových progresivních materiálů a 
konstrukčních řešení tak, aby se zkvalitňovala výstavba budov, a to nejenom z hlediska 
technického, ale i ekonomického, environmentálního a socio-kulturního. 
Dne 18. června 2010 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov, (dále jen „EPBD II“). Tato směrnice vstoupila v platnost 8. července 
2010. Dle EPBD II podíl budov na celkové spotřebě energie v Evropské unii činí 40 % a 
tento sektor se rozrůstá, což bude mít za následek zvýšení spotřeby energie. Podstatné 
snížení spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů v sektoru budov proto 
představuje základní opatření nutné ke snižování energetické závislosti Unie a emisí 
skleníkových plynů. Evropská unie a její členské státy přijaly závazek snížit do roku 2020 
celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20% oproti roku 1990; snížit ke stejnému 
datu spotřebu energie v zemích EU o 20 % a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% 
podílu z obnovitelných zdrojů. Směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit 
zejména navrhování všech nových budov s téměř nulovou spotřebou energie do 31. 
prosince 2020; navrhování nových budov užívaných nebo vlastněných orgány veřejné 
moci v energetickém standardu téměř nulové spotřeby energie nejpozději 31. 12. 2018 a 
vypracování vnitrostátních plánů na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou 
energie s rozlišením kategorií budov obsahujících průběžné cíle do roku 2015. 
Cílem trvalé udržitelné výstavby není pouze navrhování nových budov, ale také ekologické 
a ekonomicky výhodné přestavby stávajících budov, zlepšování jejich tepelně izolačních 
vlastností atd. Zastavěná plocha našeho území se rok od roku zvyšuje a z hlediska ochrany 
životního prostředí se zmenšuje podíl zatravněného území. Rekonstrukce v pasivním 
standardu je návrhově i realizačně náročnější oproti klasické rekonstrukci a i materiály 
použité na pasivní stavbu jsou nákladnější.  Pokud se však jedná o budovu většího 
charakteru, jejíž životnost se pohybuje v desítkách let, potom jsou uspořené náklady za 
energii poměrně vysoké a mohou tak pokrýt vynaložené náklady na investici. 
Úkolem této diplomové práce je zjištění ekonomické výhodnosti rekonstrukce stávajícího 
objektu do pasivního standardu a vytvoření studie proveditelnosti. Stávající objekt se 
nachází na území města Brna a měl by sloužit pro provoz Centra udržitelné výstavby 
v České republice.  
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2  ENERGETICKY PASIVNÍ DOMY 
Pasivní dům je budova, která se vytápí převážně sama pomocí slunečního záření a zpětným 
získáváním vnitřního tepla. Avšak i pasivní dům má určitou minimální potřebu tepla, která 
podle obvyklé definice nesmí překročit 15 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy na 
jeden rok (kWh/m2.a).  [11] 
Dle měrné spotřeby celkové energie je rozlišováno několik jednotlivých typů staveb: 
• Domy běžné ve 70.- 80. letech - zastaralá otopná soustava, zdroj tepla uvolňuje 
škodlivé emisí, větrání je zajišťováno pouhým otevřením oken, obvodové zdivo je 
nezateplené, jsou použity špatně izolující konstrukce, dochází k přetápění objektů. 
• Současná novostavba - použito klasické vytápění pomocí plynového kotle o 
vysokém výkonu, větrání je zajišťováno otevřením okna, konstrukce je provedena 
na úrovni požadavků normy (ČSN 730540 2011) 
• Nízkoenergetický dům - otopná soustava je dimenzovaná o nižním výkonu, využití 
obnovitelných zdrojů energie, použité dobře zateplené konstrukce, instalováno 
řízené větrání objektu. 
• Pasivní dům – jako vytápění je doporučeno teplovzdušné vytápění s rekuperací 
tepla, tepelné izolace jsou silnější, kvalitně provedené, utěsnění celé obálky 
budovy, okna s izolačními trojskly. 
• Nulový dům, dům s přebytkem tepla – má konstrukční i energetické  parametry 
minimálně  na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů 
zajišťuje výrobu elektrické energie. 
 
Tab. 2.1 Tabulka srovnání měrné spotřeby energie jednotlivých typů staveb [12] 
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Graf. 2.1 Graf srovnání měrné spotřeby energie jednotlivých typů staveb  [12] 
Kritéria pasivního domu: 
• měrná spotřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh/(m2a); 
• topný výkon zdroje max. 10 W/m2 ; 
• součinitel prostupu tepla u plných obvodových konstrukcí U ≤ 0,15 W/(m2 K); 
• součinitel prostupu tepla u oken U ≤ 0,8 W/(m2 K); 
• součinitel vzduchové neprůvzdušnosti n50 ≤ 0,6 h-1; 
• jednotka vzduchotechniky s rekuperací s účinností min. 75%; 
• roční spotřeba primární energie (topení, ohřev teplé užitkové vody, větrání a el. 
spotřebiče) ≤ 120 kWh/(m2a).  
[12] 
 
 
 2.1 HISTORIE A SOUČASNOST PASIVNÍCH DOMŮ  
 
V roce 1968 nevládní organizace sdružující účastníky 53 zemí, tzv. „Římský klub“, vydal 
svoji první zprávu, která poprvé orientuje světovou veřejnost na problematiku možné 
ekologické krize. V této zprávě byl také uveden problém růstu životní úrovně, kvality 
života v souvislosti s čerpáním  přírodních  zdrojů a  energetických nároků s tím 
spojených. [13] 
V sedmdesátých letech si svět uvědomil svoji závislost na ropě a energii. USA bylo 
ohroženo ropnou krizí nejvíce, proto začala ve stavebnictví experimentální výstavba 
úsporných domů.  [12] 
Koncepce prvního pasivního domu byla nastíněna již v roce 1988 během vědeckého 
pobytu Dr. Wolfganga Feista na univerzitě ve Švédsku.  Tato koncepce spočívá ve využití 
potenciálu vyplývajícího z úspor u investičních nákladů díky vylepšené technice 
energetických úspor. Tento dům si vystačí na vytápění s pasivními zisky ze slunečního 
záření a z vnitřního provozu budovy.  [14] 
Výzkumem a dalším vývojem pasivních domů se Dr. Wolfganga Feist zabývá v největší 
míře Passivhaus Institut v Německu v Darmstadtu.  
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V roce 1990 byl položen základní kámen prvního pasivního domu, řadového domu se 
čtyřmi jednotkami v německém Darmstadtu v městské části Kranichstein. Tento projekt 
byl doprovázen vědeckým výzkumem a měřením, které prokázalo funkčnost tohoto 
systému, kde není potřeba běžný systém vytápění a budova si přesto zachová vynikající 
tepelné vlastnosti. Přestože tyto nové technologie nebyly prověřené praxí a dům měl 
sloužit pouze pro vědecké účely, je tento dům neustále obýván bez potřeby objekt 
rekonstruovat či jinak opravovat. Průměrná spotřeba tepla na vytápění se za 15 let provozu 
pohybuje okolo 10 kWh / (m²a).  [13] 
Dalšími projekty se stala výstavba prvního pasivního sídliště v roce 1997 ve Wiesbadenu a 
v roce 1998 další v Lindlaru u Kolína.  Zlomem  v oblasti evropských projektů se stal  
v období 1998 – 2001 projekt CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as EUropean 
Standards), při němž byly postaveny pasivní domy s celkovým počtem 221 bytových 
jednotek v pěti evropských zemích.  Díky tomuto projektu se pasivní domy začaly 
rozšiřovat do dalších evropských zemí.  Následoval rychlý rozvoj této technologie v 
Rakousku, Německu a Švýcarsku, zejména koncem devadesátých let.  Nejvýrazněji se 
rozvíjely v Rakousku, kde se začaly stavět nejen rodinné domy, ale také administrativní 
budovy, kostely, školy a školky.  Ve spolkové zemi Horní Rakousko se například od 
1.1.2007 již nesmějí stavět jiné budovy než nízkoenergetické. 
V roce 2002 činil počet registrovaných pasivních domů v uvedených zemích již celkem 
4000. Jen v Německu se počet PD každý rok zdvojnásobí. Prognóza do roku 2010 činí 60 
000 PD.  V současné době například překračuje poptávka po bydlení v pasivních domech v 
Rakousku trojnásobně jejich nabídku. [14] 
 
V České republice byla situace do roku 1989 pod vlivem centrálně řízeného hospodářství a 
vzhledem k netržní ceně energií se nevěnovala pozornost úsporným opatřením. Po tomto 
datu se začal vývoj nízkoenergetickým domů stále více prosazovat. V roce 1993 byl 
postaven „Sluneční penzion ve Svitavách se 115 malometrážními byty.  
Počet realizací pasivních rodinných domů je v České republice velmi malý. Významně tak 
zaostáváme za vyspělými evropskými zeměmi, kde se tento způsob výstavby stává již 
běžným standardem. Je to způsobené především malým počtem architektů a stavebních 
firem, kteří se této problematice věnují. První pasivní dům, který splňoval dlouhodobé 
parametry tohoto systému, je v Rychnově u Jablonce nad Nisou z roku 2005. Mezi další 
příklady lze zařadit projekt „vesničky“ 13ti pasivních domů v Koberovech na Jablonsku, 
další stavba pasivního domu pro sdružení Veronika v Hostětíně, centrum „Čabárna“ 
v Kladně. V současné době je v České republice realizováno kolem stovky pasivních domů 
a několik stovek nízkoenergetických.   [13] 
 
 2.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PASIVNÍCH DOMŮ 
  2.2.1 Architektura 
O vysoké či nízké spotřebě se rozhoduje již při samotném návrhu budovy. Při 
architektonickém návrhu je třeba dbát na správný tvar a půdorys budovy. Je vhodné také 
budovu rozdělit na dvě sekce dle režimu používání, a to na obytnou a neobytnou část. 
 
Tvar budovy 
Při architektonickém návrhu by měla být snaha o to, aby byla budova co nejvíce 
kompaktní, aby docházelo k co nejméně tepelných mostů, které vznikají u nesprávného 
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tvaru stavebních dílů. Důležitá je také plocha ochlazovaných konstrukcí A (stěny a střecha) 
a celkový objem budovy V. Poměr mezi těmito ukazateli by měl být co nejmenší, aby byla 
účinnost při vytápění co nejvyšší. Nejúčinnější tvar má z hlediska poměru A/V koule, ale 
výhodná je i krychle nebo kvádr. 
 
Orientace  
Orientace domu ke světovým stranám je důležitá zejména pro získávání pasivních zisků ze 
slunečního záření prosklenými plochami. Na jižní straně by měli být co největší prosklené 
plochy, naopak na severní straně téměř žádné.  
  2.2.2 Typy stavebních konstrukcí 
Základy 
Základové konstrukce pasivního domu by se měly tepelně izolovat nejlépe polystyrenem o 
min. tloušťce 150 mm do hloubky cca 1 m. V případě zakládání na železobetonové desce 
se tepelná izolace provádí pod touto deskou. Většina dřevostaveb se zakládá na patkách a 
pod domem vzniká tzv. průlezný prostor. Tímto způsobem se zamezí vzniku teplených 
mostů u základů, vniku vlhkosti do domu a možnost sání větru pod konstrukcí. 
 
Podlaha nad terénem 
Pasivní budovy by se měli navrhovat pokud možno nepodsklepené. Podlaha přímo na 
terénu by měla být dostatečně tepelně  izolovaná. 
 
Obvodové stěny 
Obvodové stěny pasivních domů mohou být konstruovány jako stěny masivní nebo lehké. 
Masivní stěny jsou provedeny zděním například z plynosilikátů nebo betonové stavěné tzv. 
ztraceným bedněním. Lehké obvodové pláště jsou u dřevostaveb, například u staveb typu 
two-by-four (fošinkové) nebo nosné konstrukce z OSB desek. 
Součinitel prostupu tepla u obvodových konstrukcí by se měl pohybovat v rozmezí hodnot 
U = 0,1 – 0,15 W/(m2K). [12] 
 
U pasivních domů se používají vícevrstvé konstrukce: 
• nosná vrstva – masivní konstrukce, která přenáší zatížení a akumuluje teplo 
• tepelně izolační vrstva - izolační materiál 
• ochranná vrstva – chrání před vnějšími vlivy, omítka nebo fasáda 
 
Střecha 
 
Pro dosažení minimální ochlazované plochy střechy se volí tvar pultové či ploché střechy. 
U pasivních domů se volí buď jednoplášťová, nebo dvouplášťová střecha. Musí se dbát na 
kvalitu zateplení střešní konstrukce, tloušťka tepelné izolace by měla být min. 400mm. 
V případě sedlové střechy se tepelná izolace vkládá mezi krokve, ale lepší je tepelně 
izolovat také strop v posledním podlaží.  
 
Ozeleněné střechy 
Jedná se o jakési navrácení zelené plochy přírodě, zaujímá velikost odebrané zastavěné 
plochy.  
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Druhy ozeleněných střech:  
• extenzivní – vegetační porost 4-10cm (nízké traviny), tloušťka substrátu 6-20cm 
• intenzivní – vegetační porost vyšší (stromy, keře, vysoké traviny), tloušťka 
substrátu 30cm a více 
• polointenzivní – přechod mezi extenzivní a intenzivní střechou, tloušťka substrátu 
15 – 30 cm 
• biotopní – samovolné ozelenění, tloušťka substrátu 6-12 cm.  [15] 
 
Tepelné izolace 
 
Rozdělení dle způsobu zateplení: 
• Vnější tepelná izolace 
• Vnitřní tepelná izolace 
 
Tab. 2.2 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro běžný, 
nízkoenergetický a pasivní dům  [12] 
 
 
Vlastnosti tepelné izolace: 
 
• tepelná vodivost – schopnost materiálu přenášet teplo z teplejší strany stavební 
konstrukce na chladnou stranu, tato schopnost závisí na hustotě, pórovitosti a 
vlhkosti; 
• difúze vodní páry – slouží k určení prostupu vodní páry, popsána faktorem 
difúzního odporu, zjišťuje se pravděpodobnost kondenzace vodní páry, kde je 
nebezpečí vzniku plísní, slouží pro zjištění nutnosti instalovat parozábranu; 
• pevnost v tlaku – informuje o chování materiálu při zatížení tlakem, u střešní 
izolace musí být vyšší než izolace stěn 
• požární odolnost – schopnost materiálu odolávat ohni, materiály se dělí do tříd dle 
stupně hořlavosti 
• odolnost proti stárnutí 
• vliv na životní prostředí – posuzuje se původ materiálu, dostupnost, obnovitelnost, 
zdravotní nezávadnost 
 
Materiál pro tepelné izolace: 
 
• polystyren – nejrozšířenější druh izolace, nelze ho dlouhodobě vystavit vysokým 
teplotám 
• polyuretan – tvrdá pěna, používají se desky, má dobrý součinitel tepelné vodivosti 
• minerální vlna – používají se rohože nebo desky, je vyráběna z křemičitanové nebo 
čedičové taveniny 
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• minerální násypy – používají se k vyplňování dutin, podlah, atd. 
• pěnové sklo - vyznačuje se vysokou pevností v tlaku, využití jako izolace základů, 
nevýhodou je vysoká cena 
• vakuová izolace – používají se desky s povrchem z metalizované vyztužené fólie, 
ve které je izolační hmota z pyrogenní kyseliny křemičité 
• transparentní izolace – „Trombeho stěna“, akumulační zeď za skutečnou stěnou, 
slunce proniká přes izolaci, ohřívá hmotnou stěnu, která akumuluje teplo 
• recykláty – z celulózových vláken nebo drcený polystyren 
• izolace z přírodních materiálů – ekologické izolace, z obnovitelných materiálů 
(dřevěná vlákna, dřevěná vlna, konopí, bavlna, len, korek, ovčí vlna, sláma) 
 
Výplně otvorů 
 
Okna jsou důležitá pro pasivní zisky ze slunečního záření. Zasklení u těchto oken je 
z izolačních trojskel, které mají vynikající součinitel prostupu tepla. Součinitel prostupu 
tepla U nesmí být vyšší než 0,8 W(m2K).  [16]  Výplň mezi těmito třemi skly je vyplněn 
většinou argonem nebo xenonem). Rám těchto oken má zabudovanou tepelnou izolaci v 
dutinách, takže po instalaci nedochází v oblastech k tepelným mostům. 
Samotná instalace okenního rámu by měla být provedena tak, aby izolace fasády 
přesahovala přes rám.  
V letním období je nutné chránit okna vůči přehřívání a instalují se žaluzie nebo stínicí 
pergoly. Umístění těchto žaluzií je nutné mimo úroveň tepelné izolace, například do 
samostatných boxů a skříněk).  
Okna v pasivní budově by měla být fixní, aby se zamezilo nadbytečnému větrání 
netěsnostmi, ale z praxe se navrhují alespoň malá otevíravá křídla pro lepší lidský pocit a 
obytný komfort. 
  2.2.3 Vzduchotěsný plášť budovy 
Vzduchotěsnost je pro pasivní domy nezbytností, jelikož se musí zamezit unikání tepla 
spárami a netěsnostmi mezi stavebními konstrukcemi. Nejčastější místa těchto netěsností 
jsou v okolí oken a dveří, na styku dvou konstrukcí, v místech napojení vodovodu, 
kanalizace či elektrických přípojek.  
Celková průvzdušnost je stanovena normou. Při tlakovém rozdílu 50Pa musí být celková 
intenzita výměny vzduchu do hranice hodnoty n50 = 0,6 h-1.  [10]  S rostoucí průvzdušností 
obálky budovy se zvyšují tepelné ztráty, což je nežádoucí účinek. Nekvalitně provedené 
utěsnění objektu má za následek kumulaci vodní páry, která následně zkondenzuje. Pro 
zamezení těchto chyb se při provádění používají speciální utěsňovací materiály, pásky, 
průchodky pro instalace, celkový koncept budovy s co nejmenšími přerušeními a také 
volba materiálů pro obvodové konstrukce.  
V okamžiku provádění stavby, kdy je ještě přístupná neprůvzdušná vrstva a všechna 
napojení, je doporučeno uskutečnit test Blower-Door. Po dokončení stavby je tento test 
nutností. Touto zkouškou probíhá měření výměny vzduchu pomocí ventilátoru, který 
v budově vytvoří přetlak a podtlak. Pro vyhledávání netěsných míst se využívá termovizní 
kamery a další zařízení. 
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 2.3 ENERGETIKA STAVEB 
  2.3.1  Stavební tepelná technika    
 
Tepelné ztráty objektu 
Tepelná ztráta vychází z vlastností stavebních konstrukcí, oken a dveří. Je dána tzv. 
tepelným odporem konstrukce nebo hodnotou součinitele prostupu tepla. Poměrně velká 
část tepla uniká z objektu obvodovými zdmi, ale také dalšími konstrukcemi, jak je zřejmé 
z grafu 2.2. Předběžný výpočet teplených ztrát slouží pro určení potřeby tepla na vytápění 
objektu.  [17] 
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Graf 2.2 Rozložení úniku tepla různými částmi jednopodlažního domu  [18] 
 
Tepelné mosty 
Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku, to znamená, že 
konstrukce má teplotu v místě tepelného mostu výrazně nižší než v ostatních místech. 
Tepelné mosty vznikají na místech s oslabenou tepelnou izolací nebo při styku dvou 
konstrukcí s rozdílným součinitelem prostupu tepla. Nejčastější místa vzniku tepelných 
mostů jsou oblasti styku vodorovné konstrukce a svislé zdi a v rozích. 
 
Příčiny vzniku tepelných mostů: 
• nevhodný tvar stavební konstrukce; 
• kombinace materiálů se značně rozdílnou tepelnou vodivostí; 
• proudění vzduchu v místech netěsnosti obvodového pláště. 
 
Při řešení detailů v projektové dokumentaci je důležité, aby v kritických místech docházelo 
k co nejnižším tepelným ztrátám, tedy aby zde byl tepelný tok co nejnižší.  [8] 
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  2.3.2 Výpočet energetické náročnosti budov 
Energetická náročnost budovy se stanoví výpočtem celkové roční dodané energie v GJ. 
Dílčí hodnoty dodané energie tvoří energie na vytápění a větrání, na chlazení, na 
mechanické větrání, na přípravu teplé vody, na osvětlení a spotřebiče, pomocná energie a 
dále produkce energie ze slunečních kolektorů a z fotovoltaických systémů. Toto 
hodnocení se nazývá bilanční.  
Celková roční dodaná energie se při bilančním hodnocení stanoví jako součet jednotlivých 
vypočtených dílčích hodnot dodané energie pro všechny časové intervaly v roce a pro 
všechny vytápěné, chlazené, větrané či klimatizované zóny budovy. [19] 
 
Energetická bilance budovy je rozdělena na energetickou bilanci jednotlivých částí 
budovy, které mají podobnou charakteristiku vnitřního prostředí s podobným režimem 
užívání. Bilance je v rámci výpočtu členěna na úrovni celé budovy, na úrovni jednotlivých 
zón nebo na úrovni jednotlivých energetických systémů budov (soustavy technických 
zařízení budov na vytápění, větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení). 
 
Energetická bilance na úrovni celé budovu: 
• tepelný tok větráním okny 
• tepelný tok mezi částmi budov  
• vnitřní tepelné zisky od osob a vnitřního vybavení 
• vnitřní tepelní zisky solární radiací od prosklených ploch 
• využití tepelných zisků v konstrukcích budovy 
• potřeba tepla na vytápění v časovém úseku 
• potřeba chladu na chlazení v časovém úseku 
 
Energetická bilance na úrovni energetických systémů: 
• dodaná energie na vytápění, mechanické větrání, chlazení, klimatizaci, osvětlení a 
přípravu teplé vody 
• produkce energie ze systémů využívajících obnovitelné energie (geotermální, 
větrná, vodní, sluneční, atd.) 
• produkce energie z kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) 
• tepelná ztráta při výrobě energie a její transformace mezi jednotlivými zónami 
 
Výpočet energetické bilance je stanoven v časovém úseku (např. jeden měsíc). Do výpočtu 
jsou zahrnuty informace jako dynamické teplotní vlastnosti prostředí, účinnosti 
energetických systémů, využití tepelné kapacity budovy. Oblast zóny výpočtu je určená 
hranicí vnějších povrchů obvodových konstrukcí.  
   2.3.2 Technická zařízení pasivních domů 
   2.3.2.1    Vytápění 
 
V pasivním domě může být konvekční způsob vytápění díky značným tepelným ziskům 
z návrhu úplně vypuštěn. Pro dodání potřebné tepelné energie většinou postačí ohřátý 
vzduch z rekuperace (viz kap. 2.3.2.2). Přitápění je důležité zejména v koupelně, popř. 
v obytných prostorách při velkých mrazech. 
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Druhy vytápění: 
• řízené větrání s rekuperací – tento systém využívá teplo odpadního vzduchu, který 
je odváděn z větraných místností; 
• tepelné čerpadlo;  
vzduchové – zemní výměník 
solankové – zemní hadice umístěná v půdě  
• plynové topidlo; 
• krb – zdroj sálavého tepla, příjemný prvek; 
• krbová kamna; 
• podlahové vytápění; 
• přímotopné radiátory; 
• kotle na biomasu; 
• palivové články – přeměňují vodík elektrochemickým procesem na elektrický 
proud a teplo, spojuje kyslík a vzniká voda, při tomto procesu se uvolňuje energie 
(systém vytápění je zatím ve stádiu vědeckých pokusů).   [17] 
   2.3.2.2    Větrání 
 
Větrání je u pasivních budov nutné z hlediska odvádění nashromážděné vodní páry 
v místnostech. Spolu s vodní párou jsou odváděny i škodliviny jako oxid uhličitý, pachy, 
chemikálie, radon atd. U budov je nutná výměna vzduchu v množství 30m3 za hodinu na 
jednu osobu. Je třeba automaticky regulovat množství tepla, které uniká větráním, proto se 
u pasivních domů instaluje větrací zařízení se zpětným získáváním tepla (rekuperace). 
Venkovní vzduch je nasáván k zemnímu výměníku, tam je předehříván a  přes filtr putuje 
k centrální větrací jednotce. Zemní výměník je používán proto, aby do rekuperace 
neproudil ledový vzduch z venku, zde se vzduch předehřívá. Je to potrubí umístěné v zemi 
v nezámrzné hloubce. V této hloubce kolem 2 m se udržuje stálá teplota mezi 4 - 8ºC.  [17] 
Použitý vzduch z koupelen, WC, kuchyně a chodby se odsává také k centrální větrací 
jednotce. V centrální jednotce jsou odvody odděleny. Přefiltrovaný použitý vzduch, který 
byl použit pro ohřátí venkovního vzduchu je vypouštěn ven z domu.  
Účinnost rekuperačního zařízení by měla být minimálně 85%, což znamená, že odebírá 
85% tepelné energie obsažené v odváděném vzduchu a předává ji přiváděnému vzduchu.  
Spotřeba el. energie je zhruba 0,4 W na m2. 
2.3.2.3    Příprava teplé vody 
 
Na ohřev teplé vody je v pasivní budově nejvyšší potřeba na elektrickou energii. Z tohoto 
důvodu je potřeba snižovat provozní náklady na přípravu teplé vody. Na ohřev 100l vody 
na 50°C je potřeba asi 5kWh tepla. [20] Měly by se dodržovat základní principy pro 
úsporná opatření, zejména navrhnout krátké rozvody teplé vody od zásobníku vody ke 
zdroji spotřeby, veškerá vedení teplé vody dobře tepelně zaizolovat stejně jako zásobník. 
Výhodné je také pro přihřívání vody v zásobníku využívat teplo ze solárních kolektorů, 
ohřátý odpadní vzduch nebo teplý vzduch odváděný například z krbu. 
2.3.2.4     Hospodaření s vodou 
 
Průměrná spotřeba vody je 130 – 150 litrů na osobu za jeden den. Mezi možnosti jak šetřit 
s vodou je nahrazení pitné vody srážkovou nebo vodou ze studny, používání úsporných 
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spotřebičů (pračky, myčky nádobí), instalace úsporných splachovacích zařízení, instalace 
průtokových redukcí (šetří až 50% spotřeby), používání bezdotykových baterií, úsporných 
sprchových hlavic, výměníků, čištění odpadních vod atd. 
 
• Užitková voda – praní, sprchování, splachování, zavlažování zahrad, atd. 
• Pitná voda – vaření, pití, atd. 
 
Druhy odpadních vod: 
• šedá – z umyvadel, sprchy, nádobí a pračky 
• černá – z WC 
 
Dešťová voda - využívá se například jako užitková voda pro splachování WC a pro praní. 
Pro akumulaci srážkové vody se využívají podzemní či jiné nádrže. 
 
Studny - pokud se na pozemku vyskytuje spodní voda, je nejlepší variantou pro snížení 
spotřeby vody vykopání study. Voda ze studny je dle kvality využitelná jako voda užitková 
nebo pitná. 
 
Kompostovací záchody  - tyto druhy WC se využívají u objektů, kde není zavedena 
kanalizace, např. u samostatně stojících chat, u budov v chráněných krajinných oblastí, atd. 
Odpadní voda z těchto zařízení je dále využitelná jako hnojivo na zahradu. 
 
Kořenové čistírny vod - v čistírnách dochází k přírodnímu čištění odpadních vod, je 
využito vodní vegetace a mikroorganismů, které mají samočisticí schopnost. Jako tyto 
čistírny jsou budovány přírodní jezírka, využívají vlastního mikroklima. 
 
   2.3.2.5    Kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vzduchotechnika 
 
Rozvody sítí kanalizace, vodovodu, elektroinstalace a vzduchotechniky se neliší od běžné 
výstavby, je však nutné dodržovat základní konstrukční a prováděcí principy. Jedná se 
zejména o utěsnění v místech napojení s obvodovými zdmi, tepelnou izolaci vodovodních 
a rekuperačních vedení, vedení vzduchotechniky provádět samostatně, nejlépe pod 
stropem, atd.  
 
   2.3.2.6   Využití obnovitelných energií 
 
Sluneční energie a solární kolektory  
Využívají se na ohřev teplé vody v domě nebo bazénu. Svou účinností obvykle pokryjí 60 
– 70% spotřeby energie pro ohřev.  V letním období, kdy je sluneční záření nejaktivnější, 
je účinnost kolektorů využita na 100% a vzniká přebytek tepla, naopak v zimním období, 
kdy je slunečných dnů méně, se musí využít i jiný zdroj pro přitápění vody. Pro 
nejúčinnější využití těchto zařízení je dobré mít sklon kolektorů v létě 30 - 40°, v zimě 
naopak 60°.  [5] 
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Druhy solárních kolektorů: 
• ploché deskové kolektory – tepelně izolovaná deska, která je z horní části 
prosklená, uvnitř této desky je absorbér 
• trubicové vakuové kolektory – skleněné trubice, které mají uvnitř měděnou 
trubičku působící jako teplotní médium, prostor uvnitř skleněné trubice je vyplněn 
vakuem, který působí jako tepelná izolace 
• teplovzdušné kolektory – stejný princip jako vakuové kolektory, jako topné 
médium zde figuruje ohřátý teplý vzduch 
 
Fotovoltaické systémy 
V tomto solárním článku probíhá přeměna světla na elektrickou energii.  Pomocí této 
techniky mohou budovy získávat potřebnou energii s velmi malými emisemi škodlivých 
plynů v bilanci životního cyklu.  [21] 
Fotovoltaiku lze dodatečně instalovat na starší budovy, ale lze je projektovat i na 
novostavby. 
 
Druhy fotovoltaických systémů a článků: 
• s monokrystalickými články – na bázi křemíku, účinnost 15–17% 
• s polykrystalickými články – jednodušší a levnější výroba, účinnost 13-16% 
• pásový křemík – účinnost 14% 
• amorfní křemík – účinnost – 8-10 % 
[21] 
 
Tab. 2.3 Průměrné hodnoty elektrické energie (Wh/den), kterou lze získat během jednoho 
dne ze solárního panelu s výkonem 110 Wp (cca 1m2) dle měsíců  [22] 
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 2.4 ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ A LEGISLATIVA 
  2.4.1 Metodiky pro hodnocení pasivních domů   
Certifikace budov je záměrně odlišná v různých klimatických podmínkách a oblastech. 
Nejrozšířenějšími systémy jsou americký LEED, britský BREEN, německý DGNB a 
francouzský HQE. Jedná se spíše o marketingové nástroje, které hodnotí parametry stavby 
a její vliv na životní prostředí. Každý z nich pracuje s různými hodnotícími kritérii a 
jednotlivým vlastnostem přiřazuje z celkové sumy 100% váhu v bodech.  
Pro české podmínky byl připraven odborníky z Fakulty stavební ČVUT v Praze hodnotící 
nástroj SB Tool CZ. Tento nástroj hodnotí udržitelnou výstavbu v oblastech  technických 
ekonomických  a  sociokulturních.  [13] 
Pro návrh a hodnocení, zda je dům pasivní se používá německý výpočtový nástroj 
Passivhus Projektierung Paket, tzv. PHPP. Tento nástroj je optimalizován pro návrh 
pasivních a nízkoenergetických domů a umožňuje jednoduše a s přesností určit 
energetickou bilanci a dimenzovat otopný a větrací systém.  [8] 
  2.4.2 Legislativní předpisy 
Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD 1) se stala základním 
evropským předpisem, v jehož důsledku byla do zákona o hospodaření s energiemi 
zakotvena povinnost vybavit každou budovu průkazem energetické náročnosti. [23]   Zcela 
nová směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 
byla vydána dne 19. května 2010. Směrnice ukládá transpozici do národních právních řádů 
do 9. Července 2012.  [13] 
Blíže o implementaci směrnice podle Marie Báčové z ČKAIT je v příloze č. 1 této 
diplomové práce.  
Mezi další legislativní požadavky patří také norma Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540. 
Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov 
s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání.  [24] 
 
 
           2.5 REKONSTRUKCE OBJEKTŮ DLE PASIVNÍHO     
STANDARDU 
 
Dle Pregizera:„Dosud existuje jen velmi málo příkladů přestavby stávajících budov na 
pasivní dům. V porovnání s novostavbou zde musíme počítat s nesrovnatelně většími 
problémy, protože musíme respektovat existující stavební konstrukce.“  [11, str. 54] 
Rozhodnutí o rekonstrukci objektu do pasivního standardu vychází z posouzení spotřeby 
energie na vytápění stávající budovy. V případě úprav objektů na vyšší energetický 
standard se uvažuje o úsporách energií oproti původnímu stavu. Starší zástavba obsahuje 
vysoký potenciál energetických úspor, který je dosažitelný obnovou budovy. V některých 
případech je možné dosáhnout až desetinové spotřeby energie , to znamená, že u domů, 
které se pohybují spotřebou energie na hodnotách 250 kWh/(m2.a),   je možné dosáhnout 
po komplexní rekonstrukci hodnoty 25 kWh/(m2.a). U rekonstrukcí stávajících budov není 
nutné dosáhnout hranice pasivního standardu, ale důležitější je docílit co nejvyšších 
energetických úspor oproti původnímu stavu, které jsou nákladově přijatelné.  [25] 
  
26 
 
3    ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ   
 
 
Životní cyklus výstavbových projektů se někdy označuje jako Project Life Cycle. „Projekt 
je prvkem, který má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí a nachází se 
v různých fázích, které nazýváme životním cyklem projektu.“ [26, str. 37] 
 
Vývojový cyklus investičních projektů lze rozdělit do čtyř fází života projektu: 
 
• předinvestiční (předprojektová příprava); 
• investiční (projektová příprava a realizace výstavby); 
• provozní (operační); 
• likvidační (ukončení provozu). 
 
Jednotlivé fáze výstavbového projektu jsou ohraničeny tzv. milníky, které představují dílčí 
cíle projektu a také termínované události (např. konec a zahájení další fáze projektu, 
rozhodnutí o výběru varianty řešení nebo ukončení celého projektu). 
 
 3.1  PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE 
 
Tato fáze životního cyklu projektu je nejdůležitější, jelikož se v ní definuje celý záměr a 
hlavní myšlenka projektu. Je charakteristická především sběrem informací. Zpracovávají 
se zde hodnotící studie a analýzy, vybírají se vhodné technicko-ekonomické ukazatele a 
zjišťuje se ekonomická efektivnost projektu.  
 
Předinvestiční fáze zpravidla obsahuje: 
 
• studie příležitostí, také identifikace podnikatelských příležitostí (Opportunity 
Study)  
• předběžná studie proveditelnosti, také předběžná technicko-ekonomická studie 
(Pre-Feasibility Study) 
• studie proveditelnosti, také technicko-ekonomická studie (Feasibility Study) 
• hodnotící zpráva 
  3.1.1 Studie příležitostí 
V této studii dochází k získání důležitých informací pro investora o možnostech vložení 
svých finančních zdrojů. Studie slouží k základní orientaci investora, provádí se 
vyhodnocení podnikatelského prostředí v daném oboru. Provádí se stručné posouzení 
jednotlivých příležitostí a výběr těch, kterým bude věnována další pozornost. Studie je 
založená více na odhadech než na detailní analýze, vstupní data mohou být převzata 
z obdobných projektů.  [27] 
Existují dva typy studií, obecné a specifické. Obecné studie jsou zaměřené na identifikaci 
podnikatelských příležitostí v regionech, avšak specifické studie se orientují na identifikaci 
určitých specifických produktů nebo služeb.  [28] 
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  3.1.2 Předběžná studie proveditelnosti  
Je mezistupněm mezi studií příležitostí a podrobnou studií proveditelnosti, jejíž cílem je 
určit náplň projektu, přijatelnost a atraktivnost jeho základní myšlenky. Neméně důležitou 
funkcí studie je zjistit, které aspekty projektu je třeba dále analyzovat a provést podrobné 
šetření. Předběžná studie proveditelnosti má analogickou strukturu jako studie 
proveditelnosti, avšak je méně detailní. Liší se také spolehlivostí zpracovávaných údajů, 
přípustná míra nepřesnosti pro předběžnou studii je 30%, pro studii proveditelnosti potom 
10%. Vypracovává se z důvodu velké finanční a časové náročnosti provedení podrobné 
studie proveditelnosti, měla by být tedy stručnější a méně nákladná.  Tato studie může být 
vynechána, pokud byla předchozí studie zpracována dostatečně podrobně a může se tak 
přejít k vypracování studie proveditelnosti.  
  3.1.3 Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti je základním a nejdůležitějším dokumentem v předinvestiční fázi 
projektu a slouží k finálnímu rozhodnutí o realizovatelnosti projektu. Tato část bude 
podrobněji popsána v kapitole 4 této diplomové práce. 
  3.1.4 Hodnotící zpráva 
Zpráva navazuje na studii proveditelnosti, jejím cílem je zhodnocení projektu pro 
konkrétní podnikatelský subjekt v závislosti na jejich zájmech. Uplatňují se zde další 
informace, které však s projektem nemusejí souviset, a které nejsou obsaženy v podrobné 
studii proveditelnosti.  
 
 3.2   INVESTIČNÍ FÁZE 
 
V investiční fázi projetu probíhá podrobná projektová a realizační činnost. Provádí se zde 
zpracování stavebního projektu, tedy stavebně technická dokumentace, vypracování 
časového a nákladového plánu, příprava smluvních vztahů a uzavírání smluv. V této fázi 
životního cyklu stavby dochází k jeho realizaci. S tím souvisí také zajištění pozemků, 
jednotlivé stavební práce, získání dodavatelů technických zařízení, instalace těchto 
zařízení, veškeré dokončovací práce, kolaudace, předání stavby do užívání a zkušební 
provoz. Součástí této fáze je také předvýrobní marketing včetně zabezpečení zásob, nábor 
a školení zaměstnanců.  
 
 3.3 PROVOZNÍ FÁZE 
 
Provozní fáze projektu je zahájena předáním stavby provozovateli. Tato část je nejdelší 
v celém životním cyklu projektu. Jsou zde vyhodnocovány plánované a dosažené 
výsledky, zejména ekonomické. Může být charakterizována z hlediska krátkodobého, či 
dlouhodobého. Krátkodobé hledisko se týká období krátce po uvedení stavby do provozu. 
V tomto období je možné nedostatky a problémy odstranit jednodušeji. Dlouhodobé 
hledisko se týká strategie projektu, kde je nutné nedostatky řešit složitějšími změnami a 
s tím souvisejí i další náklady. Při provozní fázi se vede provozní dokumentace. S touto 
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fází jsou spojeny náklady na údržbu budovy, opravy, popř. modernizace. Náklady na 
údržbu se zpravidla pohybují v závislosti na složitosti budovaného projektu v rozmezí 2,0-
3,5% ročně z celkových pořizovacích nákladů projektu.  [29] 
 
 3.4 LIKVIDAČNÍ FÁZE 
 
Jedná se o závěrečnou fázi života projektu, která představuje ukončení projektu stavby její 
demolicí s následnou recyklací hmot nebo ekologickou likvidací, prodej nepotřebných 
zásob, atd.  Při hodnocení ekonomické efektivnosti je nutné zohlednit také příjmy a výdaje 
spojené s touto fází projektu. Rozdíl těchto dvou položek představuje tzv. likvidační 
hodnotu projektu, která tvoří součást peněžního toku projektu v posledním roce.  [29] 
V případě ekonomické výhodnosti může být úplná likvidace stavby nahrazena její 
rekonstrukcí, která je spjata s novým stavebním povolením. Součástí této diplomové práce 
je rovněž zjištění ekonomické efektivnosti rekonstrukce stavebního objektu Tuzex. 
 
Na závěr této kapitoly je grafické znázornění nákladů v průběhu životního cyklu (Graf 
3.1). 
 
 
 
 
Graf  3.1 Schéma vývoje  ekonomických  charakteristik  v  průběhu  životního  cyklu  
stavby [30] 
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4    STUDIE PROVEDITELNOSTI  
 
 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study), neboli také technicko-ekonomická studie, se 
váže k předinvestiční fázi projektu. Je jedním z hlavních informačních zdrojů pro 
hodnocení projektu, obsahuje podstatné údaje, díky kterým se určuje, jestli je projekt 
proveditelný, či nikoli.  Podstatou této studie je zhodnocení všech možných realizačních 
alternativ a posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti daného investičního projektu. 
Studie proveditelnosti slouží k rozhodnutí investora, zda projekt bude či nebude 
realizován, proto je nutné, aby obsahovala potřebné podklady pro samotné investiční 
rozhodnutí. 
Hodnocení a výběr alternativ vede k dvěma rozhodnutím, a to investičnímu a finančnímu. 
Investiční rozhodnutí se vztahuje k věcné podstatě daného projektu, představuje konkrétní 
informace o náplni projektu,  finanční rozhodnutí se týká finančních zdrojů potřebných pro 
realizaci projektu.  [31] 
 
V rámci této dokumentace je třeba navrhnout: 
• cíle investičního projektu, ve věcném i ekonomickém vyjádření a v čase; 
• koncepční varianty řešení investičního projektu, tj. strukturu stavby, způsob a 
postup výstavby a zásady pro provozování stavby;  
• umístění stavby v území a v krajině.   [32] 
 
Projekt má vyjasněny hlavní cíle, marketingové strategie, výrobní a surovinové kapacity, 
technické řešení, technologická zařízení, umístění v lokalitě a jiné informace. Studie 
proveditelnosti má také finanční část, která zahrnuje náklady na pořízení, na výrobu, 
marketing, pracovní sílu a analyzuje návratnost těchto investic. Lze předpokládat, že tyto 
výpočty neohrozí překročení rozpočtu nad 10%, tedy aby nepřesnosti mohly být kryty 
z rozpočtových rezerv.  [33] 
Zpracování studie proveditelnosti může předcházet zpracování různých předběžných a 
dílčích studií. Jedná se především o studii příležitostí (Opportunity Study) nebo o 
předběžnou studii proveditelnosti (Prefeasibility Study). Tato studie je založena spíše na 
odhadech, vstupní údaje nejsou příliš spolehlivé, jsou převzaté z podobných projektů, 
rozpracovanost není tolik podrobná, analýzy nejsou detailní.  
 
Každý výstavbový projekt by měl být zpracován z několika hledisek:  
- společenský přínos investice,  
- vliv stavby na životní prostředí,  
- urbanisticko-architektonické řešení,  
- řešení vnitřního provozu,  
- konstrukčně statické řešení,  
- ekonomie budoucího provozu,  
- doba užívání díla,  
- návratnost vložených prostředků,  
- náročnost případné změny stávajícího využití daného typu,  
- stavby na jiné využití.  
 
Studie proveditelnosti je rozdělena do tematicky samostatných kapitol, členěných podle 
problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Skladba studie vychází 
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z několika metodik pro uspořádání, např. Organizace spojených národů pro průmyslový 
rozvoj UNIDO (United National Industrial Development Organization) uvádí ve svém 
manuálu, který vydala v roce 1978 následující osnovu: 
 
1. Souhrnný přehled výsledků studie (Executive summary) 
2. Zdůvodnění projektu a postupu prací (Project background and history) 
3. Závěry marketingové studie (Market and plant capacity) 
4. Materiálové vstupy (Materials and inputs) 
5. Lokalizace a prostředí (Location and site) 
6. Technické řešení a způsob užívání (Project engeneering) 
7. Organizační řešení projektu (Plant organisation and operating costs) 
8. Účast lidského činitele (Manpower) 
9. Postup, podmínky, časový plán a rozpočet pro realizaci (Implementation scheduling) 
10. Finanční analýza projektu (Financial and economic analysis)  
[34] 
 
Patrik Sieber v metodické příručce, kterou zpracoval jako nástroj pro vypracování Studie 
proveditelnosti v rámci SROP (Společný regionální operační program) pro Ministerstvo 
pro místní rozvoj, uvádí jinak koncipovanou strukturu studie proveditelnosti: 
  
Osnova studie proveditelnosti: 
Titulní stránka 
1. Obsah 
2. Úvodní informace 
3. Stručné vyhodnocení projektu 
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
7. Technické a technologické řešení projektu 
8. Dopad projektu na životní prostředí 
9. Zajištění investičního majetku 
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 
11. Finanční plán a analýza projektu 
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 
14. Harmonogram projektu 
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu 
Přílohy  
[35] 
 
Je třeba zdůraznit, že důvodem pro provedení studie proveditelnosti je zjistit, zda je záměr 
životaschopný. Tedy i závěr nedoporučující další pokračování v projektu je přínosem, 
neboť ušetřil prostředky, které by se po implementaci nevrátily.  [27] 
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Odhad nákladů na vypracování studie proveditelnosti: 
• menší průmyslové projekty …………………………………1,0-3,0% 
• středně velké běžné průmyslové projekty…………………...0,3-1,0% 
• středně velké průmyslové projekty se složitou technologií….0,5-1,5% 
• větší běžné průmyslové projekty…………………………...,.1,0-0,7% 
• větší průmyslové projekty se složitou technologií…………...0,2-1,0% 
[36] 
 
Na základě obecné osnovy od UNIDO a osnovy od Patrika Siebera s přihlédnutím na 
minimální požadavky na vypracování studie proveditelnosti byly vybrány nejdůležitější 
body k vypracování studie proveditelnosti rekonstrukce objektu Tuzex na brněnském 
výstavišti, která je podrobně zpracována v kapitole 5 této diplomové práce. 
 
V následujících podkapitolách jsou stručně popsány obsahy jednotlivých bodů osnovy 
studie proveditelnosti. 
 
 4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU 
 
Tato kapitola studie proveditelnosti je úvodní a informuje o základních údajích projektu, 
představuje účel, ke kterému je studie zpracována. Uvádí se zde také datum a místo 
zpracování tohoto dokumentu, dále identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli studie 
(název subjektu, sídlo subjektu, statutární zástupce, předmět činnosti subjektu aj.). 
 
 4.2  STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU  
 
Zde se jedná o stručný souhrn celé studie proveditelnosti. V této kapitole jsou výstižně a 
v krátkosti shrnuta klíčová data týkající se projektu, závěry a doporučení vyplývající ze 
studie. Struktura této části odpovídá členění studie a zahrnuje body 3 –1 2. Rozsah 
odpovídá přibližně 1 - 2 stran textu. Cílem této kapitoly je seznámení se problematikou 
řešeného projektu. Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční 
efektivity projektu a jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků studie proveditelnosti. 
 
 4.3 STRUČNÝ POPIS PODSTATY PROJEKTU A JEHO ETAP  
 
Kapitola vysvětluje základní myšlenku projektu, obsahuje komplexní popis hlavních 
charakteristik. Je zde formulován investiční záměr, důvod jeho vniku a realizace a iniciátor 
celého projektu. Dále jsou zde popsány základní etapy projektu a jejich charakteristiky, 
historický vývoj projektu, velikost projektu a lokalizace. Tato část studie zodpovídá 
otázku, jakým způsobem je řešena problematika variantního řešení projektu. 
 
 4.4 MARKETINGOVÁ ANALÝZA TRHU 
 
Marketingová analýza trhu je jednou z klíčových kapitol studie proveditelnosti. Jedním 
z prvotních kroků je marketingový výzkum, kde jsou identifikováni zákazníci, řešeny 
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jejich potřeby a určen cílový trh a jeho segmenty.  V této kapitole je analyzováno 
konkurenční prostředí v rámci daného oboru, jejich zaměření, sílu na trhu. Dále se provádí 
odhad budoucího vývoje poptávky. V rámci marketingové strategie projektu se provádí 
systematické vyhodnocování informací o trhu, které vznikly z analýzy trhu. Tato strategie 
určuje prostředky a aktivity potřebné k dosažení cílů projektu. Výsledky analýzy trhu tvoří 
základ pro další zpracování dalších kapitol studie proveditelnosti.  [27] 
  4.4.1   SWOT analýza 
 
 
Obr. 4.1 Vzor SWOT analýzy  [37] 
 
Jedná se o analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb spojené s projektem. 
Analýza silných a slabých stránek je zaměřena na interní prostředí firmy, tyto faktury 
vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy. Oproti tomu je analýza příležitostí a 
hrozeb zaměřena na externí prostředí a faktory, které firma nemůže ovlivnit, přesto je lze 
alespoň identifikovat. Jedná se o faktory působící v okolí podniku, tedy demografické, 
ekonomické, politické, legislativní a jiné. 
  4.4.2 Analýza zákazníků a analýza trhu 
V této podkapitole jsou identifikováni zákazníci, jejich potřeby, chování a zvyky, definuje 
se zde cílová skupina konečných uživatelů, její velikost a geografické rozdělení. Analýzu 
trhu lze provést pro celý trh nebo pro jednotlivé segmenty. Určuje se aktuální velikost trhu, 
odhaduje se vývoj nabídky a poptávky zboží. Dále je zde provedena analýza konkurence 
na trhu, jejich chování na trhu, síly a slabosti. 
  4.4.3 Marketingový koncept 
Marketingový koncept se skládá ze dvou částí a to marketingové strategie a 
marketingového mixu. Pro optimální navržení marketingové strategie je třeba vycházet 
z marketingového výzkumu trhu, z cílové skupiny zákazníků a stanovených 
marketingových cílů. Základní složky marketingového mixu tvoří produkt, cena, podpora 
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prodeje a distribuce. Pro správný návrh marketingového mixu je nutné vycházet ze zvolené 
marketingové strategie.  Charakteristika produktu tvoří základ pro stanovení výrobního 
programu, kapacity závodu a marketingových nákladů. Cena a cenová politika zahrnuje 
faktory jako cenová politika konkurence, výrobní a odbytové náklady, marže pro 
obchodníky, politika slev, způsob dopravy atd. Podporu prodeje je třeba zajistit s novým 
výrobkem již při vstupu na trh a pro dlouhodobé udržení tohoto výrobku na trhu. Patří zde 
reklama, public relations, značková politika, osobní prodej atd. V rámci stanovení 
distribuce produktu je nutné popsat způsob doručení výrobku k zákazníkovi, doby dodání, 
řízení zásob, skladování, optimalizace přepravy apod. 
Výsledkem výše popsaných metod je odhad marketingových nákladů a předpokládaných 
výnosů projektu. 
 
         4.5      ORGANIZACE PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH 
ZDROJŮ 
 
V případě rozsáhlejších projektů je třeba řešit v rámci studie proveditelnosti i organizační 
(provozního) uspořádání stavby při užívání. Jedná se o výběr realizátora stavby a jeho 
organizaci, základní údaje o uspořádání a práci managementu realizace projektu, 
organizační uspořádání při provozování stavby. Část studie o účasti lidského činitele na 
projektu se týká jak provozování stavby, tak samotné výstavby. Jsou zde určeny 
předpokládané kvantitativní požadavky (počty pracovníků jednotlivých profesí) a 
kvalitativní požadavky (dovednosti pracovníků) na lidské zdroje investora, realizátora 
stavby a uživatele (zaměstnance). 
 
V praxi se objevují tři základní struktury organizačního uspořádání: 
• útvarová (funkční) – vhodná pro řízení jednoduchých projektů; 
• projektová – vhodná pro řízení menšího počtu rozsáhlých a dlouhodobých projektů 
s potřebou mnoha specialistů; 
• maticová – vhodná pro realizaci většího počtu středně velkých a paralelně běžících 
projektů, které vyžadují společné specializace (lidské zdroje). 
[28] 
 
Organizační struktury dle pyramidového systému mají základní tři úrovně: 
• nejvyšší vedení (strategické řízení, koordinace a kontrola); 
• střední vedení (plánování a řízení organizačních funkcí); 
• nižší vedení (plánování a řízení každodenních aktivit). 
[27] 
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Obr. 4.2 Příklad Funkční organizační struktury   [38] 
 
Projekt organizačního uspořádání má značný vliv na výši režijních nákladů projektu. 
Součástí této kapitoly studie proveditelnosti je také odhad nákladů na pracovní síly 
v období přípravy i realizace projektu.  Je třeba si náklady rozdělit na dvě složky variabilní 
(přímé mzdy) a fixní (režijní mzdy), určit počet pracovních dnů v roce (200 - 250), 
odhadnout náklady na zdravotní a sociální pojištění, školení, odměny apod. 
 
 4.6  TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
  4.6.1 Technologické řešení 
Technické řešení projektu by mělo obsahovat základní údaje o použité technologii pro 
realizaci projektu a popis možných variant řešení, především jaké jsou výhody a nevýhody 
jednotlivých variant. Výběr vhodné technologie by měl být ovlivněn zejména faktory: 
• vliv na životní prostředí 
• novost technologie 
• celkové náklady na zajištění technologie 
• výrobní náklady 
• pracovní síly a jejich dostupnost 
  4.6.2 Stavební řešení 
Stavební řešení by mělo obsahovat základní údaje o stavebních objektech, jejich 
požadavcích a nutných stavebních prací. Dále by zde měla být zohledněna dostupnost a 
kvalita stavebních materiálů, pracovních sil a popsány místní staveništní podmínky. 
Součástí této kapitoly je zpracovaný přehled investičních nákladů.  Odhady nákladů na 
výstavbu budov a stavebně-inženýrské práce je možné založit na předpokládaných 
jednicových nákladech na 1m2 zastavěné plochy nebo 1m3 obestavěného prostoru.  [31] 
Mimo náklady na výstavbu je nutné započítat také náklady provozní (opravy a údržba) 
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          4.7      POSOUZENÍ PROJEKTU Z HLEDISKA VLIVU NA      
ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
 
V této části studie proveditelnosti jsou popsány a posouzeny pozitivní i negativní vlivy na 
životní prostředí, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. Dopad 
projektu na životní prostředí ovlivňuje jeho hodnocení zejména v jeho celkovém 
socioekonomickém dopadu. Toto posuzování se dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu 
na životní prostředí. 
Posuzování životního prostředí EA (Environmental Assessment) spojuje životní prostředí a 
rozvoj společnosti. Tento způsob posuzování se používá jako včasná výstraha v etapě 
plánování s tím cílem, aby bylo učiněno co nejvíce ve prospěch trvale udržitelného 
rozvoje.  [39] 
Posuzování vlivů na životní prostředí se v současné době provádí procesem EIA a SEA. 
 
EIA (Environmental Impact Assessment) 
  
EIA je proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, kdy se záměrem rozumí 
stavby, činnosti a technologie. Principem tohoto posuzování je zhodnocení všech 
předpokládaných přímých a nepřímých důsledků daného záměru.  
 
Přehled pracovních kroků: 
1. Strategická a orientační rozvaha 
2. Plánování  - podnět pro EIA 
3. Screening – sběr informací a první slyšení 
4. Scorping - identifikace důsledků záměru na prostředí 
5. Zpracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby – předběžný návrh 
6. Zpracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby – konečné znění 
7. Zpracování posudku na dokumentaci o hodnocení vlivu stavby 
8. Přezkoumání a vydání stanoviska 
9. Provádění stavby 
10. Provoz stavby 
11. Ukončení životnosti stavby 
 [39] 
 
SEA (Strategic Environmental Assessment) 
 
SEA je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní 
prostředí, kdy se koncepcí rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované 
nebo zadané orgánem veřejné správy. 
 
 4.8 HARMONOGRAM PROJEKTU  
 
Harmonogram projektu odpovídá přehlednému časovému plánu jednotlivých fází projektu. 
Je vypracován prováděcí plán a harmonogram prací, kde je definován začátek, délka trvání 
a konec činností. Z tohoto plánu je patrná návaznost jednotlivých prací, jejich překrývání 
apod. Popis a sestavení činností se provádí nejlépe formou grafického znázornění. 
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 4.9 FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU  
 
Finanční analýza projektu obvykle obsahuje analýzu struktury kapitálu, finanční ukazatele, 
ukazatele efektivnosti, dobu návratnosti apod. K těmto analýzám je zapotřebí znát vstupní 
data jako délka trvání životnosti projektu, informace o produktech a tržbách, investičních a 
provozních nákladech, zdroje financování a další potřebné údaje. 
 
Výsledné přehledy, které by neměly v této části studie proveditelnosti chybět, jsou: 
• celkový přehled základních parametrů projektu 
• celkové investiční náklady 
• celkové výrobní náklady 
• údaje o produkci a tržbách 
• údaje ke zdrojům financování 
• cash flow pro finanční plánování 
• čisté cash flow 
• výsledovka (výkaz zisků a ztrát) 
• rozvahu (bilanci aktiv a pasiv)  
[34] 
  4.9.1  Přehled nákladů a výnosů z projektu a jejich kalkulace 
Náklady výstavbového projektu 
 
Již v předinvestiční fázi projektu je nutné stanovit náklady na pořízení stavby, tedy 
investiční, a také celkové náklady životního cyklu stavby. 
 
Mezi náklady výstavbového projektu patří: 
 
a) investiční náklady projektu 
• náklady na zajištění hmotného investičního majetku - celkové náklady pořízení 
stavby (náklady na pořízení stavebních pozemků, náklady na projektové práce, 
náklady na stavební a technologickou část, náklady související s dodávkou a 
umístěním stavby, náklady na vybavení a zařízení stavby a související finanční 
náklady); 
• náklady na zajištění nehmotného investičního majetku (náklady spojené se 
založením firmy, náklady na nákup software, získání patentů apod.); 
• náklady pracovního kapitálu – oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý 
finanční majetek). 
 
b) provozní náklady projektu 
• náklady na užívání stavby – běžné provozní náklady (servisní poplatky, 
pojištění, ostraha a bezpečnost, úklid, likvidace odpadu, voda a odpadní voda, 
energie, údržba zeleně, administrativní poplatky); 
• mzdové náklady; 
• náklady na údržbu a opravy – plánované opravy a pravidelná údržba; 
• finanční náklady – např. úroky z investičního úvěru; 
• odpisy. 
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c) náklady na likvidaci stavby 
• náklady na demolici budovy a uvedení do původního stavu, recyklace odpadů 
apod. 
  
Výnosy výstavbového projektu 
 
Výnosy vznikají z provozu budovy, jedná se o plánované příjmy, které by měla investice 
přinést. 
 
Mezi výnosy výstavbového projektu patří: 
  a) provozní výnosy projektu: 
• výnosy z pronájmu prostor 
• výnosy z tržeb  
• přírůstky zásob vlastní výroby 
• výnosy z užívání stavby za úplatu 
• finanční výnosy (např. úroky z vkladů) 
 
 
b) výnosy z likvidace projektu: 
• výnosy z prodeje budovy (cena je stanovena dle situace na trhu s 
nemovitostmi) 
 
Dle nákladů stavby je možné již v předinvestiční části projektu stanovit minimální nutný 
výnos. Průběh nákladů a výnosů projektu je znázorněn na obr. 4.3. 
 
Obr. 4.3 Náklady a výnosy výstavbového projektu  [31] 
  4.9.2    Financování projektu 
V této kapitole je zvolen způsob financování investičního projektu, je nutné zvolit zdroj 
financování, který může být interní nebo externí. 
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  a) interní zdroje: 
• nerozdělený zisk; 
• odpisy; 
• dlouhodobé rezervy. 
 
b) externí zdroje:  
• bankovní úvěry; 
• kmenové akcie; 
• prioritní akcie; 
• podnikové obligace; 
• finanční leasing. 
 
 4.10  EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU  
 
Ekonomická analýza projektu je jednou ze závěrečných fází studie proveditelnosti, kde se 
prokazuje ekonomická efektivnost projektu a určuje, zda je pro firmu přínosný.  
Základními metodami pro stanovení ekonomické efektivnosti investic jsou výpočty 
ekonomických ukazatelů. Nejčastěji se využívají tyto: 
 
• Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) – umožňuje hodnocení projektů 
v delším časovém období, výpočet je založen na matematické metodě diskontování, 
je vhodné zvolit projekt s kladnou NPV. 
 
• Index rentability (IR) – znázorňuje poměr potřebné současné hodnoty a stávající 
hodnoty investičních nákladů, je vhodné zvolit projekt s vyšším IR. 
 
• Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) – představuje 
procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období,znázorňuje  takovou 
výši diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z 
 investice rovna nule, je vhodné zvolit projekt s vyšším IRR. 
 
• Prostá doba návratnosti (Payback, PB) – určuje počet let, za které projekt vytvoří 
kladné peněžní toky ve výši investice, nebere však v úvahu peněžní toky, které 
vznikají po této době návratnosti. 
 
• Diskontovaná doba návratnosti (Pay off, PO) - určuje počet let, za které projekt 
vytvoří kladné diskontované peněžní toky ve výši investice. 
 
Hodnocení ekonomické efektivnosti investic vychází z údajů finanční analýzy, zejména 
z předpokládaných peněžních toků projektu. 
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 4.11  ANALÝZA RIZIK A UDRŽITELNOST PROJEKTU 
  4.11.1 Analýza rizik 
Rizika jsou spojena s každým výstavbovým projektem, s jejich existencí je spojena jak 
naděje na dobré výsledky, tak hrozba, že tomu bude naopak. K úspěšnému řízení projektu 
je třeba identifikovat základní rizikové faktory, které jsou příčinou či zdrojem rizika. Dle 
Prostějovské je pojem riziko vysvětlen jako kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti 
výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků. [31]  
Proces, jehož základním cílem je zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti projektu a 
minimalizace nebezpečí neúspěchu, se nazývá management rizika.  
 
Základní kroky tohoto procesu jsou: 
• identifikace rizikových faktorů; 
• stanovení významnosti těchto rizik; 
• stanovení velikosti rizika projektu; 
• hodnocení rizika projektu a rozhodování o riziku; 
• plánování protirizikových opatření; 
• realizace protirizikových opatření; 
• postaudity projektu.  
[29] 
 
Významným nástrojem k identifikaci rizikových faktorů je citlivostní analýza, v níž se 
zkoumá intenzita negativního vlivu, který má tato změna na výsledky projektu. Analýza 
citlivosti je postup, který zkoumá rizikové předpoklady projektu a vliv jejich změn na 
určitý výsledný ekonomický ukazatel. 
  
Výsledkem této části studie proveditelnosti by mělo být zhodnocení, jak velké je celkové 
riziko projektu a zda je vzhledem k němu projekt pro investora stále přijatelný. Součástí by 
také mělo být navržení opatření pro možné snížení rizikovosti.  
  4.11.2 Udržitelnost projektu  
Udržitelnost je doba, po kterou musí investor udržet výstupy projektu. Může se vztahovat 
k finanční, ale i k provozní části. Životaschopnost, neboli udržitelnost projektu, je 
schopnost dodržet podmínky a kritéria, za kterých investor do projektu vstupuje. Při 
rozhodování o dlouhodobé udržitelnosti projektu je nutné, aby investor zvážil všechna 
možná rizika, která mohou projekt ohrozit.  
 
 4.12  ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 
 
Závěrečná část studie proveditelnosti projektu zahrnuje výsledné posouzení projektu ze 
všech uvažovaných hledisek a také vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě 
projektu. Jestliže investiční záměr projektu obsahuje více variant realizace, je třeba se 
vyjádřit k jednotlivým variantám zvlášť. V závěru studie by nemělo chybět jednoznačné 
vyjádření, zda je projekt realizovatelný či nikoli, případně uvést základní podmínky, pro 
které toto tvrzení platí.  
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5 STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE  
STAVEBNÍHO OBJEKTU  
 
 
Studie proveditelnosti slouží k posouzení realizovatelnosti projektu rekonstrukce 
stavebního objektu a k zhodnocení ekonomické efektivnosti vynaložených peněžních 
prostředků do této přestavby. Dochází tedy k ověření smysluplnosti realizace celého 
projektu a může také sloužit jako základní nástroj pro projektové řízení projektu. 
 
 5.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 
 
Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby  
 
Název stavby :  Využití budovy TUZEX, Bauerova10, pro potřeby Centra udržitelné 
výstavby 
Investor:   Národní stavební centrum s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno 
Projektant:   Arch. Design s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 
Charakter stavby:  Rekonstrukce a nástavba 
Účel stavby:   Víceúčelový objekt 
Místo stavby:   Bauerova 10, 603 00 Brno 
Datum zpracování: Březen 2011 
 
Identifikační údaje o zadavateli: 
 Národní stavební centrum, s.r.o. 
 Bauerova 10, 603 00 Brno 
 IČO: 46965106 
 DIČ: CZ46965106 
    
Identifikační údaje o zpracovateli: 
 Bc. Zuzana Svobodová 
 Výšovice 115, 798 09  
 Tel.: 728 682 600, e-mail: xsvobod.zuzka@seznam.cz 
 
Podrobný popis investičního záměru 
 
Dne 13.4.2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci na zřízení informačního centra 
pro otázky trvale udržitelného rozvoje v oblasti stavebnictví, úspor energií, při výstavbě a 
užívání staveb a aplikace soudobých výrobků a technologií. tzv. „Centra udržitelné 
výstavby“ (dále jen CUV). Jeho smluvními partnery jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 
Jihomoravský kraj, Vysoké učení technické v Brně, Státní fond životního prostředí, 
Veletrhy Brno a Národní stavební centrum.  
 
Stavební objekt, v němž má být CUV vytvořeno, slouží v současné době Národnímu 
stavebnímu centru v Brně pro jeho podnikatelské aktivity, v němž má vzorkovnu 
stavebních materiálů. Tato budova je v majetku firmy Veletrhy Brno, a.s., je postavena na 
ulici Bauerova v Katastrálním území Pisárky. Z hlediska energetického budova nesplňuje 
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ani základní požadované hodnoty dle energetického průkazu budovy, což definuje její 
energetickou náročnost na vytápění, ale také spotřebu energie na ohřev vody, na větrání, 
chlazení, osvětlení atd. Provoz této budovy je velmi neefektivní a finančně dlouhodobě 
neudržitelný. Tyto skutečnosti vedou k rozhodnutí budovu zmodernizovat. 
 
 5.2 STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU   
 
3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  
 
Podstatou projektu je vytvoření environmentálního vzdělávacího střediska rekonstrukcí 
stávající budovy bývalého Tuzexu v Brně. Jedná se o vzorovou rekonstrukci účelové 
budovy z 80. let na moderní pasivní stavbu. Projekt se člení do čtyř etap, předinvestiční, 
investiční, provozní a likvidační.  
 
4. Marketingová analýza trhu 
 
Objekt je umístěn v atraktivní lokalitě přímo v areálu brněnského výstaviště. Ze SWOT 
analýzy vyplývá, že mezi nejsilnější stránky projektu patří dlouholetá tradice firmy a 
mezinárodní vztahy. Mezi hlavní příležitosti, které by se realizovatelností projektu získaly, 
patří zkušenosti s rekonstrukcí tohoto typu, zvýšení povědomí lidí o energeticky úsporném 
stavění a také v provozu budovy snížení vypouštění škodlivých emisí CO2 do ovzduší. 
Cílovými zákazníky projektu jsou lidé, kteří mají zájem o vzdělávání ve stavebnictví. 
Z analýzy konkurence a nabídky je patrné, že by měl projekt významné postavení na 
českém trhu. Produkty, které bude projekt nabízet, jsou pronájmy výstavní plochy, 
kancelářských a konferenčních prostor, organizace seminářů, konferencí, exkurzí, prodej 
literatury a poradenské služby. 
 
5. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
 
V každé fázi projektu je plánována jiná forma řízení lidských zdrojů. V první fázi je 
důležité sestavit realizační tým projektu, který vybírá zpracovatele studií a také projektanta 
stavební dokumentace. Tento tým také vybírá dodavatele stavby v investiční fázi. Během 
provozování rekonstruované budovy jsou vybráni zaměstnanci, kteří budou zajišťovat 
plánované služby v oblastech vzdělávání, poradenských služeb a pronájmů a také 
bezproblémový chod firmy.  
 
6. Technické a technologické řešení projektu 
 
Po technické stránce je v projektu plánovaná celková revitalizace stávající budovy, výměna 
oken a dveří, provedení zateplení objektu, dále rekonstrukce vnitřních technických 
zařízení. Z původní konstrukce je plánováno ponechat základy, svislou nosnou 
železobetonovou konstrukci a vodorovné nosné konstrukce. Je počítáno s bouracími 
pracemi obvodového pláště, vyzdívek a příček, dále bourání podlah, střešní krytiny, 
rozvodů technických zařízení budov. Největšími stavebními zásahy při rekonstrukci 
objektu by měly být nástavba 3. patra nad půdorysem hlavní budovy a nástavba eliptického 
víceúčelového sálu nad stávajícím zásobovacím dvorem. 
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7. Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví  
 
Projekt nebude mít dlouhodobě významný negativní vliv na přeměnu životního prostředí 
na tomto území. Rekonstrukce z hlediska svého charakteru nevyžaduje posuzování vlivu 
na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Přesto 
jsou však popsány vlivy na ovzduší a klima, vlivy na vodu a hluk. 
 
 
8. Harmonogram projektu  
 
Životní cyklus rekonstrukce objektu se člení do čtyř fází a celková doba životnosti projektu 
se předpokládá na 29 let. Předinvestiční fáze začíná v roce 2011 a je plánována na 3 roky, 
následuje dvouletá investiční fáze, ve které probíhá samotná rekonstrukce stavby a dále 
fáze provozní, která je plánována na 23 let. Ukončení projektu je v plánu v posledním roce 
2039. 
 
9. Finanční analýza projektu  
 
Zajištění financování projektu je pomocí bankovního úvěru. Ve výkazu zisku a ztráty jsou 
vyčísleny plánované tržby, provozní náklady, finanční náklady a výsledný hospodářský 
výsledek v jednotlivých letech projektu. Lze z něj usoudit, že finanční náklady velmi 
zatěžují výsledný hospodářský výsledek. Výkaz cash flow vypovídá o záporných 
hodnotách u čistých peněžních tocích projektu.  
 
10. Ekonomická analýza projektu  
 
Na základě účetních výkazů z předchozí kapitoly byla provedena ekonomická analýza. 
Z této analýzy vyplývá, že při investičních nákladech ve výši 324 000 000 Kč je projekt 
ekonomicky neefektivní. Byl zde vyhotoven výpočet čisté současné hodnoty, která při 
diskontním faktoru 10% nabývá záporné hodnoty.  
 
11. Analýza rizik a udržitelnost projektu 
 
Prvním krokem bylo sestavení seznamu rizikových faktorů, které mohou ohrozit funkčnost 
projektu, jejich popis, stanovení jejich pravděpodobnosti výskytu a významnosti. 
Provedená riziková analýza poukazuje na nutnost se podrobněji zabývat rizikem 
překročení stavebních nákladů a rizikem nedodržení závazků vůči bance. 
 
12. Závěrečné shrnutí 
 
Dle této studie proveditelnosti bych vyhodnotila projekt za těchto podmínek jako 
nerealizovatelný. Hlavním důvodem je ekonomická neefektivnost projektu. Investorovi 
bych doporučila snížit investiční náklady na rekonstrukci objektu tím, že by se neprováděla 
rekonstrukce v takovém rozsahu, jak uvádí architektonická studie. Například přístavba 
budovy s víceúčelovým přednáškovým sálem představuje zbytečně vynaložené investiční 
náklady. Přestavba do pasivního standardu by byla vhodná především díky 
nevyhovujícímu současnému stavu budovy a také z důvodu úspory nákladů na spotřebu 
energie, která může činit až 90% dosavadních nákladů. 
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 5.3 STRUČNÝ POPIS PODSTATY PROJEKTU A JEHO ETAP 
 
Podstatou projektu „Využití budovy TUZEX“, (dále jen TUZEX) je vytvoření 
environmentálního vzdělávacího střediska v Brně. Modernizace stávajícího objektu dává 
možnost praktické demonstrace využití moderních stavebních technologií, metod a 
materiálů formu ukázky rekonstrukce účelové budovy z 80. let na moderní pasivní stavbu. 
 
Projekt CUV má ambice stát se jedinečným projektem v měřítku České republiky i ve 
středoevropském měřítku. Posláním a cílem CUV má být zvýšení povědomí uživatelů 
staveb a investorů (soukromých i veřejných) o problematice trvale udržitelného rozvoje ve 
stavebnictví. Dále pak zvýšit podíl ekologických a energeticky méně náročných materiálů, 
technologií a výrobků používaných jak při rekonstrukcích staveb, tak v nové výstavbě.  
Mezi jeho další cíle patří podpoření snižování energetické náročnosti stavebního díla 
v celém jeho životním cyklu (plánování, výstavba, provoz, likvidace) a také zajištění 
transferu aktuálních poznatků a informací k cílovým skupinám z řad odborné i laické 
veřejnosti. 
 
Nezanedbatelnou součástí je uvažovaná návaznost na veletržní projekty v areálu 
brněnského Výstaviště, a to nejen na veletrhy stavební, nýbrž i Ekologické veletrhy, 
komplex Mezinárodního strojírenského veletrhu, veletrh Wood tec a některé další. Uvažuje 
se o možnosti praktického využití centra pro potřeby některých výzkumných úkolů Fakulty 
stavební Vysokého učení technického v Brně, jichž by se dalo využít zejména při 
revitalizaci budovy, v níž je dnes umístěna Vzorkovna stavebních materiálů Stavebního 
centra EDEN 3000. Zájem o spolupráci projevily i další stavební fakulty – ostravská i 
pražská. Část aktivit centra by se měla v širší míře než dosud věnovat stavebním 
realizačním firmám, zejména členům SPS. 
  5.3.1  Předinvestiční fáze 
V této přípravné fázi projektu bylo podepsáno memorandum o spolupráci na zřízení 
„Centra udržitelné výstavby“. Jelikož zadavatel studie proveditelnosti není vlastníkem 
objektu, byl vytvořen znalecký posudek o obvyklé ceně stavby, jehož úkolem bylo provést 
ocenění nemovitosti pro účely jednání o koupi. Zároveň byl vytvořen komentář 
k nákladům na základní rekonstrukci objektu. Dalším dokumentem v této fázi je 
architektonická studie rekonstrukce objektu, kterou vytvořila architektonická kancelář 
Arch Design, a.s. V rámci předinvestiční fáze je také zpracována studie proveditelnosti. 
  5.3.2  Investiční fáze 
Hlavní náplní investiční fáze je vypracování podrobné projektové dokumentace 
rekonstrukce objektu. Je plánováno vytvoření rozpočtu projektu, finančního a časového 
plánu výstavby a smluvní zajištění dodavatele stavby. V této fázi bude probíhat celá 
realizace rekonstrukce objektu. Dále je budova vybavena základním vybavením, které 
bude sloužit pro chod firmy. Ukončení této etapy projektu je plánováno předáním hotové 
stavby uživateli budovy, tedy firmě Národní stavební centrum. 
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  5.3.3  Provozní fáze 
Provozní fáze je zahájena podnikatelskou činností Národního stavebního centra v rámci 
projektu „Centra udržitelné výstavby“. Mezi tyto činnosti patří výstavní činnost, prodej 
odborné literatury, pronájem kancelářských a kongresových prostor, služby v oblasti 
vzdělávání, odborného poradenství a odborných seminářů a organizace různých kulturně 
vzdělávacích akcí. Provozní fáze v této studii proveditelnosti je plánována na 30 let. 
  5.3.4  Likvidační fáze  
Poslední fáze projektu značí ukončení činnosti na projektu „Centra udržitelné výstavby“ a 
zahájení projektu nového, může také značit prodej nemovitosti. 
 
 5.4 MARKETINGOVÁ ANALÝZA TRHU 
  5.4.1 Analýza lokality 
Objekt k rekonstrukci se nachází ve městě Brně, které má 400 000 obyvatel. Jeho plocha 
dosahuje 230,22 km2 a je tak druhé největší město v České republice. Nadmořská výška se 
pohybuje v rozmezí 190 – 479 m a je to krajské město Jihomoravského kraje. V Brně sídlí 
Ústavní a Nejvyšší soud a také kancelář Veřejného ochránce práv. Toto město je 
univerzitní, na jeho území je umístěno 6 veřejných vysokých škol s 27 fakultami, jež 
navštěvuje 80 000 studentů.  
Přesněji se objekt nachází v katastrálním území Pisárky v jihozápadní části areálu 
brněnského výstaviště. V příloze 2 této diplomové práce jsou uvedeny mapy se 
znázorněním přesné polohy rekonstruované budovy. Poloha objektu je umístěna nedaleko 
výpadovky dálnice D1 směrem na Prahu, Bratislavu a Olomouc. Nejdůležitější dopravní 
stavbou je víceúrovňová křižovatka u 10. Brány a Pisárecký tunel. Přímo před budovou se 
nachází velké parkoviště s více než 200 parkovacími místy. Celý areál je výborně dostupný 
všemi směry linkami MHD, tramvaje, trolejbusu i autobusu. Zastávky MHD jsou umístěny 
ve vzdálenosti do 400 m, tedy do 5 min pěší chůze. 
 
V rámci marketingové analýzy byly provedeny dvě analýzy, a to SWOT analýza a analýza 
trhu, které budou sloužit jako podklady pro další rozhodování o proveditelnosti projektu.  
Dále byl proveden návrh marketingového konceptu jednotlivých produktů, které by se 
měly v rámci projektu nabízet. 
  5.4.2 SWOT analýza 
Z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí firmy vyplývá, že mezi nejsilnější stránky 
společnosti patří dlouholetá tradice v organizaci odborných vzdělávacích akcí a 
poradenství, na kterou může v připravovaném projektu navázat. Díky unikátní možnosti 
zrekonstruovat stávající energeticky nevyhovující objekt na úspornou variantu se zvýší 
povědomí obyvatel o možnostech úsporných opatření v bydlení a společnosti i ostatní 
vzdělávací instituce získají neocenitelné zkušenosti.  
Vzhledem k tomu, že momentální situace ve světě je z hlediska provozování stávajících 
budov trvale neudržitelná, zejména v důsledku vypouštění vysokého procenta škodlivých 
emisí CO2 do ovzduší, přispěje tento projekt alespoň k částečné nápravě tohoto problému. 
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V rámci environmentálního poradenství se budoucím stavebníkům dostanou tyto důležité 
informace a obecně lze předpokládat zlepšení v této oblasti.   
Mezi nedostatky projektu patří riziko nedostatečných zkušeností stavební firmy, která bude 
provádět rekonstrukci, nezískání finančního úvěru na investici, nezájem zákazníků o 
nabízené služby či produkty nebo nedodržení harmonogramu realizace projektu. Všechny 
tyto rizika a hrozby budou zpracovány v rizikové analýze, viz kapitola č. 5.11. 
 
Tab. 5.1 SWOT analýza projektu 
SWOT ANALÝZA 
Př
e
dn
o
st
i 
STRENGHTS                       (Silné stránky) OPPORTUNITIES                        (Příležitosti) 
dlouholeté zkušenosti s danou podnikatelskou 
činností 
zvýšení povědomí  lidí o energeticky úsporném 
stavitelství 
dobré jméno společnosti snížení emisí CO2, který vyprodukují budovy 
výhodná lokalita objektu, dobrá infrastruktura a 
dostupnost 
získání zkušeností s rekonstrukcemi objektů do 
energeticky úsporného objektu a jejich předávání 
součást UICB - mezinárodních stavebních center vybudování turistické atrakce ve městě 
  vzdělávací budova se vzorky použitých  materiálů 
  mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
N
e
do
st
a
tk
y 
WEAKNESSES                  (Slabé stránky) THREATS                                        (Hrozby) 
nutný bankovní úvěr k financování investice neschopnost dodržení závazků vůči bance 
nedostatečné zkušenosti stavební firmy s 
rekonstrukcemi tohoto typu 
překročení stavebních nákladů, nedostatečné finanční 
řízení během realizace 
  nedodržení harmonogramu realizace 
  nedostatečný zájem zákazníků 
  ekonomická krize, inflační riziko 
 Vnitřní Vnější 
 
  5.4.3 Analýza zákazníků a poptávky 
Cílovým zákazníkem pro projekt Centra udržitelné výstavby je zájemce o stavbu ať už 
z řad laické veřejnosti či odborný pracovník ve stavebnictví. Jedná se o návštěvníky 
vzorových domů, zájemce o prohlídku exponátů ve vzorkovně stavebních materiálů, 
účastníky odborných seminářů, zákazníky prodejny stavební literatury apod. Národní 
stavební centrum každoročně monitoruje velikost a složení této cílové skupiny v rámci 
svého statistického hodnocení pomocí dotazníků. V grafu 5.1 je znázorněno procentuální 
zastoupení zájemců o výstavbu, kteří navštívili v roce 2009 areál EDEN 3000. Z grafu 
vyplývá, že více než jedna třetina zákazníků pochází z Jihomoravského kraje. 
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Graf 5.1 Návštěvnost areálu EDEN 3000 dle krajů  [40] 
 
Věková struktura zákazníků je rozličná, jedná se jak o mladé bezdětné páry, které hledají 
inspiraci či informace o svém budoucím bydlení, tak rodiny s dětmi všech věkových 
kategorií, popřípadě starší zájemce o rekonstrukci domnu či bytu. Mezi účastníky o 
semináře a odbornou literaturu se najdou studenti technických směrů, mladí projektanti, 
architekti, obchodní zástupci nebo již zkušení stavbyvedoucí, ředitelé stavebních firem a 
ostatní odborní pracovníci ve stavebnictví.  
 
Firma si nechává zpracovávat roční audity společností BDO Audit, s.r.o., kdy dle 
posledního vyhodnocení v roce 2010 navštívilo Stavební centrum 109 369 zájemců. Pro 
projekt centra udržitelné výstavby se odhaduje zvýšení návštěvnosti minimálně o 15% 
z důvodu vyšší atraktivity zrekonstruované budovy a zlepšení poskytovaných služeb. 
Bližší informace o službách a produktech projektu jsou uvedeny v marketingovém mixu, 
který je součástí této kapitoly. 
 
  5.4.4 Analýza konkurence a nabídky 
 
Pro tuto studii proveditelnosti byla zpracována analýza konkurence na trhu. Bylo vybráno 
20 největších firem podnikajících na území České republiky ve stejném oboru, tedy ve 
vzdělávání a odborném poradenství ve stavebnictví, jak znázorňuje tabulka 5.2. V rámci 
analýzy bylo zohledněno místo působení konkurenční firmy, její velikost, respektive počet 
zaměstnanců, dále zaměření odborného poradenství, zda společnost organizuje vzdělávací 
semináře či konference, distribuuje vlastní nebo cizí publikace, vlastní vzorkovnu exponátů 
stavebních firem, zda pořádá odborné exkurze na stavby, zpracovává vědecké posudky či 
analýzy, zda má zkušenosti s řízením projektů v rámci EU nebo v rámci dalšího výzkumu a 
vývoje. Všechny tyto aspekty byly porovnány s nabízenými službami Centra udržitelné 
výstavby.  
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Tab. 5.2 Analýza konkurence a jejich nabídky 
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Z analýzy vyplývá, že plánovaný projekt má v Brně 9 konkurenčních firem, ne všechny 
však podnikají pouze v tomto městě, většina z nich má zastoupení také v Praze či jiných 
místech. Svojí velikostí se řadí mezi jednu z největších firem. V rámci poradenství 
preferuje oblast stavebnictví, ekologie a energetiky tak jako většina analyzovaných 
podniků. Přibližně polovina z vybraných firem nabízí ve svých službách jak organizaci 
odborných seminářů či konferencí, tak prodej literatury nebo distribuci vlastně 
vytvořených publikací a brožur. Většina z těchto produktů je zajišťována v rámci 
některého z dotačních programů na vzdělávání, které firma získala. Internetové 
knihkupectví se širším výběrem nakladatelů mají pouze dvě firmy, a to Stavoprojekta, a.s. 
a Centrum pasivního domu. Žádný z konkurenčních podniků neprovozuje celoroční 
vzorkovnu stavebních materiálů, na českém trhu je tato expozice unikátní a můžou jí 
konkurovat pouze odborně zaměřené krátkodobější veletrhy či výstavy. V projektu je 
plánováno pořádání odborných exkurzí na stavby s tématikou trvale udržitelné výstavby. 
Pouhých 25% konkurenčních firem se tímto typem služeb zabývá a většina z nich 
nepravidelně a jen ve výjimečných případech.  Národní stavební centrum má již zkušenosti 
s řízením evropských projektů a v rámci projektu bude v této činnosti pokračovat. Stejně 
tak má podobnou zkušenost zhruba jedna třetina firem. Závěrem lze říci, že analyzovaný 
projekt si mezi konkurenty na trhu vede velmi dobře.    
  5.4.5 Marketingový koncept 
a) Marketingová strategie: 
 
 Strategické cíle: 
 
• krátkodobé – do 31.12.2012 
Mezi krátkodobé strategické cíle projektu rekonstrukce objektu řadíme přípravnou fázi, 
tedy zpracování architektonické studie a studie proveditelnosti, oslovení majitele 
nemovitosti s návrhem o jeho koupi a vytvoření znaleckého posudku o obvyklé ceně 
stavby a přípravy na vyřízení potřebné projektové dokumentace a smluv. 
 
• střednědobé – od roku 2013 do roku 2015 
Střednědobé strategické cíle společnosti jsou dány úspěšným naplněním krátkodobých 
cílů v předcházejícím období.  K těmto strategickým cílům patří vypracování 
projektové dokumentace, výběr dodavatele rekonstrukce a samotná realizace 
stavebního díla. V rámci tohoto cíle je vytvoření unikátního zrekonstruování stávající 
stavby na budovu energeticky velmi úspornou a získání cenných zkušenost, které jsou 
na stavebním trhu velmi ojedinělé. V tomto strategickém období probíhá investiční 
fáze projektu.  
 
• dlouhodobé – od roku 2015 do roku 2035 
Základním dlouhodobým cílem je stabilní pozice na trhu, zisk podniku a rostoucí počet 
zakázek. Neméně důležitým posláním projektu je vytvoření fungujícího vzdělávacího 
střediska v oblasti trvale udržitelné výstavby, které by se stalo zdrojem informací pro 
vývoj ve stavebnictví v celé České republice. Prostředkem k dosažení tohoto cíle by 
měli sloužit služby nabízené v rámci provozní fáze projektu.  
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b) Marketingový mix: 
 
1. Produkt (Product)  
 
V projektu je uvažováno hned několik nabízených produktů: 
 
• Pronájmy výstavní plochy 
V prostorách Centra udržitelné výstavby je plánováno provozovat vzorkovny 
stavebních materiálů, kde by se celoročně prezentovali exponáty dodavatelů 
stavebních výrobků, tedy vystavovatelů. Tyto firemní prezentace fungují na 
podobné bázi jako veletržní představení výrobků, avšak u těchto exponátů 
nefigurují obchodní zástupci, ale pro informovanost zájemce slouží pouze 
instruktážní popis a prospektové materiály, které jsou k dostání na recepci. 
Exponáty mohou mít podobu celého zařízení, řezu výrobkem nebo jen jako 
schematické znázornění skladby nabízeného stavebního systému. Pro vystavovatele 
slouží tento produkt k prezentaci firmy, využívá ji jako jeden z marketingových 
nástrojů propagace výrobku. V architektonické studii je uvažováno s 2 219 m² 
velkoprostorových víceúčelových hal, které by měli sloužit k pronájmu těmto 
vystavovatelům.   
 
• Semináře  
Organizace odborných vzdělávacích seminářů patří k dalšímu důležitému produktu 
projektu. Semináře by měly být zaměřené na vybraná aktuální témata a oblasti, 
zejména ve spolupráci s odborníky z technických univerzit v Brně, Ostravě i Praze, 
odborníky působícími v oblasti stavebnictví a dalšími institucemi. Plánovaný 
koncept seminářů by měl být založen na jedné nebo více tematických odborných 
přednáškách, doplněných krátkým firemním příspěvkem k aktuálnímu tématu v 
závěru této akce. Všechny semináře budou zařazeny do akreditovaného 
vzdělávacího programu pro členy ČKAIT a jsou ohodnoceny jedním bodem. 
Účastníci semináře obdrží potvrzení o jeho absolvování. Architektonická studie 
počítá s výstavbou čtyř přednáškových sálů s kapacitami 200, 100, 60 a 40 osob. 
V rámci této studie je uvažováno s pořádáním 40ti seminářů ročně v každém 
přednáškovém sále.  
 
• Pronájmy konferenčních prostor  
Projekt se také zaměřuje na pronájem konferenčních prostor, ve kterých nabízí 
profesionální zázemí pro pořádání konferencí, odborných programů při veletrzích a 
výstavách, vzdělávacích programů, firemních prezentací, jednání, školení, valných 
hromad, společenských a kulturních akcí apod. Veškeré prostory sloužící 
k pořádání vzdělávacích seminářů se mohou využít k těmto účelům, mimo jiné také 
tři konferenční místnosti o kapacitách 20 osob.  
 
• Pronájmy kancelářských prostor  
V architektonické studii je uvažováno také o pronájmu kancelářských ploch o 
celkové výměře 1184 m². Jedná se o nový produkt, který prozatím investor projektu 
nenabízel, tímto záměrem se však dostává do jakési role developerské společnosti a 
přestavbou objektu vytvoří prostory pro podnikání dalších subjektů. Centrum 
udržitelné výstavby se tak stává atraktivnějším a zajímavějším místem pro 
návštěvníky.   
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• Poradenství  
Informační poradenství tvoří velmi významnou roli celého projektu. Je zde 
plánováno vytvořit poradenské středisko, kde by působili odborní poradci v oblasti 
projektování, technického řešení, stavebních materiálů a technického zařízení, 
projektové dokumentace, financování bydlení, zpracovávání rozpočtů, příprav 
staveb, finanční analýzy a studie, právnické problematiky, stavební řízení a 
stavební řád, zadávání veřejných zakázek apod. V této studii je uvažováno o 
vytvoření tří pracovních míst zkušených poradců, kteří by zajišťovali odborné 
konzultace návštěvníkům.  
 
• Publikace  
 Investor projektu předpokládá zachování prodejny odborné literatury, kterou 
 momentálně provozuje. V architektonické studii je vymezena samostatná prodejna, 
 která by sloužila jako samoobsluha. Plánuje se také zachování internetového 
 obchodu s odbornými publikacemi. V době zpracování studie proveditelnosti 
 prodejna disponuje přibližně 2000 různými tituly knižních publikací, odborných 
 časopisů, skript a učebnic, sborníků a zákonů od zhruba 50ti českých i zahraničních 
 nakladatelů. Tyto produkty slouží k doplnění a ucelení celého vzdělávacího 
 programu v plánovaném projektu. 
 
• Exkurze   
V projektu se též uvažuje o pořádání odborných vzdělávacích exkurzích na vybrané 
stavby splňující problematiku trvale udržitelné výstavby či na tematicky zaměřené 
veletrhy a výstavy v různých částech České republiky i zahraničí. Součástí takovéto 
exkurze je prohlídka stavby s odborným průvodcem, tedy architektem nebo 
projektantem, který účastníkům akce podá odborný výklad nebo přednášku. S tímto 
produktem má již investor zkušenosti v rámci dotačních programů. 
 
2. Cena (Price) 
 
Ceny jednotlivých produktů jsou stanoveny na základě dlouhodobě zaběhlé cenové 
politiky investora projektu. Všechny ceny jsou nastaveny tak, aby výsledný prodej 
produktu přinášel podniku zisk. Podrobnější kalkulace jednotlivých cenových položek je 
uvedena v kapitole 5.9.2 Přehled výnosů projektu této diplomové práce. 
 
3. Podpora prodeje (Place) 
 
Projekt se bude realizovat v katastrálním území Brno – Pisárky, v jihovýchodní části města 
Brna. Objekt se nachází na okraji areálu BVV při ulici Bauerova, v místě, kde do ní 
vyúsťuje mimoúrovňovou křižovatkou pisárecký tunel.  Celková zastavěná plocha objektu 
je 3270 m². 
 
4. Distribuce (Promotion) 
 
Zejména v období zahájení rekonstrukce objektu je důležité věnovat se propagaci celého 
projektu. Jeden z marketingových nástrojů této propagace mohou být internetové stránky 
Centra udržitelné výstavby, které jsou již nyní v provozu a slouží pro informovanost 
návštěvníků ohledně energeticky úsporného stavění. Na webových stránkách nesmí chybět 
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základní informace o rekonstruovaném objektu, vizualizace, ceny pronájmu jednotlivých 
prostor, popis nabízených budoucích služeb a zejména cíl celého projektu a jeho dopad na 
odbornou i laickou veřejnost. Dalším propagačním nástrojem může být spolupráce 
s mediálními partnery, odbornými časopisy, nakladateli a správci informačních portálů ve 
stavebnictví a technických oborech. Také v místě samotné rekonstrukce je vhodné umístit 
reklamní billboard informující o tomto investičním záměru. 
 
           5.5 ORGANIZACE PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH  
ZDROJŮ 
 
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, projekt rekonstrukce objektu by měl 
probíhat ve čtyřech etapách, a to předinvestiční, investiční, provozní a likvidační. V každé 
z těchto fází je potřeba zvolit jiný způsob organizace a řízení projektu. V rámci této 
počáteční fáze, ve které se momentálně projekt nachází, je důležitý správný výběr 
zpracovatele studie proveditelnosti. Jelikož projekt navazuje na činnost stávajícího 
podnikatelského subjektu, bude hrát hlavní roli při rozhodování o uskutečnění projektu 
management této firmy, který tvoří realizační tým projektu. Po vypracování studie 
proveditelnosti, rozhodnutí o realizaci projektu a výběru správného technického řešení, 
bude probíhat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Toto řízení musí 
být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  [41]   
Samotná realizace rekonstrukce objektu v investiční fázi se provede dodavatelským 
způsobem. Výběr stavební firmy bude opět podléhat pravidlům dle zákona č. 137/2006 Sb. 
Na korektní provádění stavebních prací, dodržování časového harmonogramu a ostatních 
činností bude dohlížet realizační tým. Po ukončení rekonstrukce, a tedy i investiční fáze, se 
dílo předá uživateli, tedy Národnímu stavebnímu centru.   
Provozovatel budovy naváže na svoji podnikatelskou činnost a rozšíří svůj sortiment 
služeb. Vzhledem k většímu nasazení bude potřeba rozšířit i stávající pracovní tým o nové 
zaměstnance.  
 
Návrh struktury pracovníků a jejich náplň činností: 
 
• Ředitel firmy – vrcholný management, ostatní pracovníci jsou mu podřízeni, 
zodpovědnost za provoz a hospodářský výsledek firmy, řízení, školení a motivace 
pořízených, řízení porad vedení, zodpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, 
optimalizace procesů, komunikace se spolupracujícími subjekty na zahraniční 
úrovni 
• Asistent ředitele - vedení agendy ředitele firmy, přípravu prezentací a porad vedení, 
organizování meetingů, přípravu služebních cest, korespondence a další 
administrativní činnost 
• Vedoucí ekonomického oddělení - vrcholný management, účastní se porad vedení, 
zodpovědnost nad ekonomickou a finanční stabilitu společnosti, controlling a 
finanční plánování, komunikace s bankami, reporting managementu společnosti, 
personální řízení  
• Účetní – vedení účetnictví firmy, vedení personální agendy, mzdové účetnictví, 
fakturace, vymáhání pohledávek, zpracovávání ekonomických podkladů, účetní 
zpracování inventarizací, účetní a daňové analýzy 
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• Vedoucí obchodního oddělení - vrcholný management, účastní se porad vedení, 
reporting managementu společnosti, zodpovědnost za oblast obchodu, marketingu, 
poradenství a vzdělávání, vyjednávání obchodních podmínek, uzavírání kontraktů 
• Obchodní zástupce - akviziční činnost v rámci vystavovatelů ve vzorkovnách 
stavebních materiálů, vyhledávání a rozvíjení nových obchodních případů, 
připravování nabídek a osobní účast na jednáních, udržování pravidelného kontaktu 
se stávajícími zákazníky 
• Vedoucí technického oddělení - vrcholný management, účastní se porad vedení, 
vrcholné řízení provozu, údržby, revizí a oprav objektu, reporting managementu 
společnosti 
• Technik – zajištění technického provozu přednáškových sálů, kanceláří, drobné 
opravy, výměny zařízení, instalace exponátů a jejich údržba, základní SW podpora 
• Úklidový pracovník – zajišťuje úklidové práce v celém objektu, kanceláří, 
přednáškových sálů, prodejny, recepce, restaurace 
• Stavebně-technický poradce – osoba samostatně výdělečná, zajišťuje odborné 
konzultace návštěvníkům v oblasti projektování, technického řešení, stavebních 
materiálů a technického zařízení, projektové dokumentace 
• Stavebně-finanční poradce - osoba samostatně výdělečná, zajišťuje odborné 
konzultace návštěvníkům v oblasti financování bydlení, zpracovávání rozpočtů, 
příprav staveb, finanční analýzy a studie 
• Stavebně-právní poradce - osoba samostatně výdělečná, zajišťuje odborné 
konzultace návštěvníkům v oblasti právnické problematiky, stavební řízení a 
stavební řád, zadávání veřejných zakázek apod. 
• Recepční – informační servis návštěvníkům, vydávání prospektových materiálů a 
základní poradenství k vystaveným exponátům, zajišťování zápisu návštěv i 
zaměstnanců organizace, telefonické ohlašování návštěvníků zaměstnancům,  
• Prodavačka literatury – zajištění chodu prodejny odborné literatury, vyhledávání 
nových nakladatelů, komunikace se stávajícími nakladateli, provoz internetového 
obchodu 
• Referent pro vzdělávací programy – zajištění organizace odborných seminářů a 
konferencí, jejich harmonogramy, komunikace s lektory, osobní schůzky, vytváření 
nabídek, zajištění průběhu akcí, vytváření plánů vzdělávacích programů a jejich 
řízení, komunikace s odbornými organizacemi a spolky 
• Referent pro pronájmy – vedení agendy nájemců pro kancelářské a konferenční 
prostory, vyhledávání a rozvíjení nových obchodních případů, vytváření nabídek, 
spolupráce na vzdělávacích akcích, zajišťování firemních prezentací  
 
Personální řízení a výběr zaměstnanců má na starosti vedoucí ekonomického oddělení. 
Přehled potřebných pracovníků s požadavky na vzdělání, praxi a způsobu smluvního 
zajištění je uvedeno v tabulce 5.3.   Zdroj pracovních sil je předpokládán v Jihomoravském 
kraji, proto se odhad mzdových nákladů odvíjí od průměrných platů uvedených na ČSÚ 
v tomto kraji. 
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Tab. 5.3 Přehled potřebných pracovních míst 
 
 
 
 
Organizační struktura pracovního týmu je znázorněna na obr. 5.1.  Firemní organizace je 
rozdělena do tří oddělení a každé z nich má svého vedoucího a ostatní pracovníci jsou mu 
podřízeni.  
 
Obr. 5.1  Organizační struktura firmy 
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5.6       TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ     
PROJEKTU 
  5.6.1 Urbanistické řešení  
Stávající urbanistické vazby u navrhované budovy zůstávají z celkového urbanistického 
hlediska nezměněny, napojení objektu bude i nadále z příjezdové komunikace při ulici 
Bauerova. 
  5.6.2 Architektonické a dispoziční řešení 
Navrhovaná nástavba třetího patra nad půdorysem hlavní budovy a nástavba eliptického 
víceúčelového sálu nad stávajícím zásobovacím dvorem umožní narušit hmotovou 
monotónnost stávajícího objektu.  Všechna patra budou opláštěna stejným druhem fasády. 
Západní fasáda má v návrhu zásadní změnu, a to zrušení stávající schodišťové prosklené 
věže s výtahem, čímž se uvolní nástupní prostor v čele budovy a opticky se rozšíří plocha 
mezi silnicí a řešeným objektem. Původní symetricky řešený vstup přes schodišťovou věž 
bude nahrazen novým vstupem, umístěným v blízkosti severozápadního nároží a vjezdu do 
areálu Eden. Jižní fasáda má vstup navíc akcentovaný do interiéru odsazenou prosklenou 
hmotou vstupní haly, na kterou v patrech navazují prosklené jednací místnosti. V parteru je 
tato strana otevřena do exteriéru prosklenými stěnami restaurace a v patrech klidnou 
fasádou s pásovými okny opatřenými venkovními žaluziemi, za kterými jsou situovány 
kancelářské prostory. Jižní fasáda se prosklenými stěnami restaurace otevře do parkovací 
plochy před branou BVV. Nástavba 3. patra bude od venkovního líce jižní fasády částečně 
odsunutá, čímž vznikne pochozí zelená střecha, opticky propojená se stávajícími 
vzrostlými topoly před budovou. Východní fasáda je radikálně změněna nástavbou 
dvoupatrového eliptického víceúčelového sálu nad prostorem původního zásobovacího 
dvora. Bývalý zásobovací dvůr bude zastřešen, čímž vznikne kolem víceúčelového sálu 
pochůzná plocha, opatřena extenzivní zelení, jako jsou traviny, mechy a nízké keříky. [41]   
  5.6.3 Materiálové řešení   
Dvouplášťová odvětrávaná fasáda nenavržena z obkladových panelů v základním šedivém 
odstínu, doplněném barevnými  plochami. Tento typ fasády umožní střídání různých 
materiálů pláště, čímž by v případě potřeby mohla vzniknout praktická ukázka materiálů.  
Mezi tyo materiály může patřit např.  cemento-vláknité probarvované desky, hliníkové 
panely apod. Jakýkoli prvek fasády je možné kdykoli zaměnit bez negativního estetického 
zásahu do celku, na jižní straně ho navíc lze nahradit zdrojem alternativní energie.Tento 
typ fasády se uplatní za prostory s velkoprostorovými víceúčelovými halami. Klasická 
fasáda s probarvovanou omítkou s pásovými okny stíněnými venkovními žaluziemi  je 
uvažována za prostorami kanceláří.  [41]   
  5.6.4 Dispoziční řešení  
Limitujícími faktory, které ovlivnily dispoziční řešení návrhu, byla především existence 
bývalého protiatomového krytu CO v části přízemí, dále rozmístění nosných sloupů, 
stávající výtahy a schodiště, místnosti technologií.  
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V přízemí jsou umístěny vstup, vrátnice, hlavní recepce, prodejna odborné literatury a 
restaurace se zázemím. Na restauraci navazují školící sály a technické zázemí, včetně 12 
krytých parkovacích stání a zásobovací rampy. Dominantou je vstupní hala, kterou se po 
eskalátorech návštěvník dostává do prvního  patra. Toto patro je uvažováno jako hlavní 
páteřní patro budovy, na něj jsou umístěny komunikační hala s eliptickým otvorem v 
podlaze,  dále velkoprostorové víceúčelové haly určené především pro umístění vzorkoven 
a edukativních expozic a také prostory kanceláří. Ve středu dispozice bude situováno 
technické zázemí. Z komunikační haly je chodbou přístupný víceúčelový sál s přilehlým 
foyerem a šatnou. Sál je vlastním samostatným schodištěm propojen se školícími sály a 
restaurací v přízemí. Vzniká tak navzájem provázaný prostor na dvou podlažích, 
umožňující provozovat konferenční a školící aktivity a navzájem je dle potřeby slučovat 
popř. oddělovat. K dispozici jsou totiž ještě dva další vchody u stávajících schodišť v 
rozích budovy. Z přistavěného sálu je možný přístup na zelenou extenzivní plochou 
střechu nad stávajícím hospodářským dvorem.  
Druhé patro je v principu řešeno stejně jako patro pod ním, i odtud je umožněn přístup na 
galerii víceúčelového sálu. Umístění velkoprostorových víceúčelových hal a prostorů 
kanceláří je obdobné, pouze respektuje stávající strojovnu  vzduchotechniky. Dispozice 
nově nastavovaného třetího patra je rovněž obdobná, pouze místo velkoprostorových 
víceúčelových hal jsou v těchto místech situovány prostory kanceláří. Odsazením vzniká 
terasa, opatřena extenzivní zelenou střechou. Na střeše objektu jsou uvažovány 
fotovoltaické články eventuálně sluneční kolektory. Ve střešním plášti  jsou navrženy 
světlíky, umožňující prosvětlení vnitřních prostor a přirozenou cirkulaci vzduchu 
komínovým efektem.  [41]   
 
Tab. 5.4 Obestavěné prostory 
Druh obestavěného prostoru Plocha (m3)
Obestavěný prostor – stávající objekt 35 730
Obestavěný prostor – nástavba 3. patra 8 890
Obestavěný prostor – nástavba sálu 3 280
Obestavěný prostor celkem 47 900
 
 
Tab. 5.5 Druhy prostor, jejich účel a plocha 
Druh prostoru Popis Plocha (m2)
Komunikační plochy haly, chodby, výtahy 2 095
Shromažďovací prostory sál 912
Prostory kanceláří 1 184
Velkoprostorové víceúčelové haly vzorkovny materiálů 2 219
Gastroprovozy restaurace, kuchyně 508
Hygienické zázemí WC, sprchy, čajové kuchyňky 348
Technické zázemí strojovny, sklady, garáže 2 013
9 279Celková hrubá užitná plocha
 
 
Tab. 5.6 Rozdělení podlažní plochy 
Podlažní plocha Plocha (m2)
Podlažní plocha přízemí 2 792
Podlažní plocha 1.patra 2 452
Podlažní plocha 2.patra 2 258
Podlažní plocha 3.patra 1 777
Podlažní plocha celkem 9 279
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Rekapitulace: 
Celková zastavěná plocha:     3 270 m² 
Obestavěný prostor celkem:     47 900 m3 
Celkový počet krytých parkovacích stání:   12 míst 
  5.6.5 Postup rekonstrukce  
Stávající objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, přístavba na 
jihovýchodní straně je pouze jednopodlažní. Na jihovýchodní straně je v současnosti 
otevřený dvůr s rampou, která slouží pro zásobování. Dvůr je oproti okolnímu terénu 
zapuštěn, přístup do dvora je z jihovýchodní i severovýchodní strany pomocí rampy, která 
překonává dané výškové převýšení. 
V některých patrech jsou provedeny vestavby z lehkých příček, kde jsou buď sklady nebo 
kanceláře. Nosná konstrukce hlavní části objektu je prostorový železobetonový skelet o 
třech nadzemních podlažích, druhá část je pouze jednopodlažní železobetonový skelet. 
Skladebný skeletový rozměr třípodlažní části je 50,4 x 41,4 m, jednopodlažní části je 24 x 
9 m, dále 12 x 9 m a samostatně stojící garáž má skladebný skeletový rozměr 6 x 9 m. 
Modulová síť skeletu je 9 x 7,2 m a 9 x 6 m. Konstrukční výška jednotlivých pater skeletu 
je rozdílná, v přízemí je to 4,8 m a v 1. a 2. patře 4,2 m. Sloupy skeletu mají obdélníkový 
půdorys a jsou železobetonové, výplň skeletu zděná. Stropní prvky nad přízemím, 1. a 2. 
patrem jsou nejčastěji z prefabrikovaných panelů, dále se zde objevuje i prefabrikovaný 
železobetonový strop z panelů s rovným podhledem. Strop nad krytem CO je 
železobetonový o značné tloušťce. Obvodové stěny objektu jsou zděné a jsou obloženy 
keramickým reliéfním obkladem okrového odstínu či bílým keramickým obkladem. 
Vnitřní nenosné stěny jsou nejčastěji zděné, některé stěny jsou ze sádrokartonových příček, 
dále jsou zde použity i mobilní stěny. Zastřešení objektu je plochými střechami s 
povlakovou krytinou z živičných pásů. 
 
Bude nadstavěno jedno celé nadzemní podlaží, nad přístavbou na jihovýchodní straně pak 
dvoupodlažní eliptický sál. Nosná konstrukce nástaveb se předpokládá lehká ocelová 
případně montovaná konstrukce na bázi dřeva. Obvodové stěny objektu budou zatepleny v 
maximálně možném energeticky nenáročném standardu. Předpokládá se zde použití 
alternativních zateplovacích materiálů, které budou za vnější předsazenou fasádou částečně 
viditelné. Část fasád bude obložena fasádními panely, zbylé fasády budou opatřeny 
omítkou přímo na fasádním kontaktním zateplovacím systému. Vnitřní příčky budou z 
větší části vybourány a nahrazeny lehkými eventuálně skleněnými příčkami. 
Zastřešení bude provedeno plochými střechami, z části bude na viditelných střechách 
použita zelená extenzivní pochůzná střecha se zahradní úpravou. Vnitřní technologie a 
rozvody budou kompletně vyměněny v souladu se současnými standardy a požadavky. 
Umístění technologických místností zůstane v principu zachováno v souladu se stávajícím 
stavem. Veškeré vnitřní povrchy jako podlahy a omítky budou rovněž nové. Objekt je 
napojen na vedení nízkého napětí, kanalizaci, vodovod a plynovod. Napojení zůstane 
zachováno i v rámci rekonstrukce objektu. Oplocení pozemku pletivem se předpokládá 
stávající. Změněno bude pouze oplocení u severní fasády, kde je uvažováno s posunem 
vjezdové brány blíže k ulici Bauerova. Zpevněné plochy budou upraveny, předlážděny a 
obohaceny o prvky drobné a zahradní architektury.  [41]   
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  5.6.6 Zhodnocení návrhu  
Navrhovaná rekonstrukce a nástavba nabízí celkovou revitalizaci objektu, maximální 
možnou variabilitu jeho vnitřních dispozic při využití stávajících poloh technologických 
místností, dále poskytuje nové parkovací kapacity na vlastním pozemku investora. 
Pohledově se stávající dožitý objekt zatraktivní a vnějším výrazem přizpůsobí své nové 
funkci, především díky soudobému jednoduchému tvarovému řešení, dvouplášťové fasádě, 
navenek přiznaným izolačním fasádním prvkům, prvkům alternativního získávání energie 
a zeleni použité na střechách.  [41]   
 
 
          5.7 POSOUZENÍ PROJEKTU Z HLEDISKA VLIVU NA  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
 
Projekt rekonstrukce objektu bývalého Tuzexu pro potřeby Centra udržitelné výstavby 
v lokalitě Brno – Pisárky nebude mít významný vliv na přeměnu životního prostředí na 
tomto území. Rekonstrukce z hlediska svého charakteru nevyžaduje posuzování vlivu na 
životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.  [42]   
 
Přesto je však vhodné některé vlivy na okolní prostředí vyjmenovat: 
 
• Vlivy na ovzduší a klima - zdrojem škodlivých emisí, které mohou ovlivňovat 
kvalitu ovzduší, bude především doprava materiálu a pohyb stavebních 
mechanismů. Vliv na životní prostředí bude krátkodobý, proměnný a zmizí po 
ukončení stavebních prací. V době provozu budovy bude mít projekt pozitivní vliv 
na ovzduší a klima vzhledem ke snížení vypouštěných emisí při vytápění.  
 
• Vlivy na vodu – veškeré inženýrské sítě a příjezdové komunikace zůstávají 
v nezměněné podobě se stávajícím stavem, a proto vliv na povrchovou a podzemní 
vodu nebude výrazný. Splaškové vody budou svedeny stávající přípojkou do 
stávající splaškové kanalizace a dešťové vody jsou svedeny stávající přípojkou do 
stávající dešťové kanalizace.  
 
• Vlivy hluku - výstavba rekonstrukce nebude zdrojem nadměrné hlučnosti ani jiné 
ekologické zátěže v dané lokalitě. Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost 
tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti.  
 
Na základě těchto informací lze usoudit, že realizace projektu nebude mít negativní vlivy 
na životní prostředí a v této souvislosti by se neměly vyskytnout v budoucnu ani dodatečné 
náklady spojené s ochranou životního prostředí. 
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 5.8 HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
Životní cyklus rekonstrukce objektu se člení do čtyř fází a celková doba životnosti projektu 
se předpokládá na 29 let. Předinvestiční fáze začíná v roce 2011 a představuje tak první rok 
života projektu. Tato počáteční etapa je plánována na 3 roky a zahrnuje činnosti jako 
zpracování studie proveditelnosti, výběr projektanta a vypracování projektové 
dokumentace, stavební řízení a výběr dodavatelské firmy. Další navazující činnosti jsou 
realizace rekonstrukce a její dokončení, které se nachází ve dvouleté investiční fázi. 
Provozování budovy, a tedy i podnikatelská činnost projektu Centra udržitelné výstavby je 
plánováno na 23 let a poté by měl být projekt ukončen. Předpokládané datum ukončení 
tohoto investičního záměru je rok 2039. Grafické znázornění časového harmonogramu a 
projektových fází je uvedeno v tabulce 5.7. 
 
Tab. 5.7 Časový harmonogram projektu 
HARMONOGRAM 
PROJEKTU
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 5.9 FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 
 
Vzhledem k tomu, že nemovitost, kterou investor plánuje rekonstruovat, není v jeho 
majetku, ale ve vlastnictví firmy Veletrhy Brno, a.s , je nutné tuto budov odkoupit. Investor 
si nechal u expertní společnosti zpracovat znalecký posudek o obvyklé ceně stavby 
občanského vybavení. Financování projektu bude zajišťováno z cizích zdrojů, půjde 
především o úvěrové financování bankou.   
  5.9.1 Přehled nákladů projektu 
Mezi náklady výstavbového projektu patří náklady pořízení a náklady užívání stavby do 
ukončení projektu: 
 
a) Investiční náklady 
• Náklady na nákup nemovitosti  
Dle znaleckého posudku činí obvyklá cena nemovitosti 40 000 000 Kč. Cena je 
zjištěná odhadem metodou váženého průměru z věcné hodnoty objektů a výnosové 
hodnoty a je stanovena včetně pozemků.  [43]   
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• Náklady na rekonstrukci objektu 
Na základě architektonické studie si investor zadal zpracovat odhad finančních 
nákladů spojených s rekonstrukcí objektu. Tuto studii zpracovala společnost RTS, 
a.s. a podrobný výpočet nákladů je uveden v příloze č. 5 této diplomové práce – 
Propočet předpokládaných nákladů na rekonstrukci budovy Centra udržitelné 
výstavby. 
 
Stručný výpočet dle THU pro rok 2010: 
6 278,- Kč / m3 OP x 35 730 m3 = cca 224 000 000 Kč 
 
Odpočet podílu ponechaných konstrukcí 22% ….6 278 x 0,78 = 4 897,- Kč / m3 OP 
4 897,- Kč / m3 OP x 35 730 m3 = cca 175 mil. Kč 
Přípočet bouracích prací dle položkového rozpočtu …7 mil. Kč 
Stávající objekt celkem…175 mil. + 7 mil. = 183 mil. Kč 
Přípočet nástavby 3. patra ….. 8 890 m3 x 6005,- Kč/m3 OP = cca 53 mil. Kč 
Přípočet nástavby víceúčelového sálu...3 280 m3 x 7.245,- Kč/m3 OP = 24 mil Kč 
 
Rekapitulace: 
Stávající objekt: 183 mil. Kč 
Nástavba 3. patra: 53 mil. Kč 
Nástavba sálu: 24 mil. Kč 
 
Cena rekonstrukce celkem: 260 mil. Kč 
OP celkem: 35 730 + 8 890 + 3 280 = 47 900 m3 
Objemový ukazatel výsledný: 5 428 Kč / m3 OP 
 
Odhad nákladů na vnitřní vybavení (přednáškové sály, kanceláře, restaurace):        
10 mil. Kč 
 
Odhad nákladů na rekonstrukci s vnitřním vybavením je 270 000 000 Kč. 
 
• Náklady na zpracování projektové dokumentace 
Cena za zpracování projektové dokumentace je stanovena ze Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací, kde se pro stavby občanské, 
bytové a zdravotnické, uvádí cena 14 000 000 Kč.   [44] 
 
 
Výpočet celkových investičních nákladů: 
Investiční náklady celkem = 40 000 000 +  270 000 000 + 14 000 000 
 
Investiční náklady celkem = 324 000 000 Kč 
 
b) Provozní náklady 
 
• Náklady na spotřebu energie  
Tato položka představuje náklady spojené se spotřebou vody, plynu a elektrické 
energie. Jako vstupní údaje byly použity tabulky vyúčtování energie stávajícího 
objektu pro rok 2010. Tyto údaje jsou spojeny se spotřebou energie v jednom 
pronajímaném patře objektu. Vezme-li se v úvahu tabulku 2.1 v kapitole 2 Pasivní 
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domy této práce, je potřeba energie na vytápění u pasivních domů o 90% nižší než 
je tomu tak u budov z 80. let, spotřeba vody zůstává přibližně stejná a spotřeba 
elektrické energie vzhledem k instalování lepší vzduchotechniky se sníží o 50%. 
Dle tabulky 5.5 jsou náklady odhadnuty ve výši 327 000 Kč. 
 
Tab. 5.8 Odhad nákladů na spotřebu energie 
 
 
• Mzdové náklady 
Mzdové náklady na zaměstnance včetně odvodů za sociální a zdravotní pojištění 
jsou již navrženy v kapitole 5.5 Organizace projektu a řízení lidských zdrojů. Jejich 
celková suma činí 503 460 Kč měsíčně.  
503 460Kč měsíčně x 12 měsíců = 6 041 520 Kč ročně 
 
• Režijní náklady  
Jedná se o náklady na nákup kancelářských potřeb, provoz telefonů, nákup 
drobného majetku, drobné opravy, cestovné a pohonné hmoty, náklady na právníky 
a notáře, náklady na reklamu a propagaci firmy.  Tyto náklady jsou fixní, nejsou 
tedy závislé na objemu poskytnutých služeb. Tabulka 5.9 znázorňuje odhad 
režijních nákladů v připravovaném projektu a jejich výše činí 3 084 000 Kč. 
 
Tab. 5.9 Odhad režijních nákladů 
 
 
• Náklady na nákup zboží 
Tyto náklady jsou spojené s nákupem odborné literatury. V roce 2010, kdy se tržby 
za prodej literatury pohybovali okolo 1 300 000 Kč, se náklady na nákup zboží 
pohybovalo okolo 70%, tedy 910 000Kč. V projektu je plánováno zvýšit tržby za 
prodej na 2 200 000 Kč, náklady budou tedy analogicky činit 1 540 000 Kč. 
 
• Náklady na splátku úvěru 
Financování projektu je plánováno cizími zdroji, přesněji bankovním úvěrem. 
Celkové investiční náklady na realizaci rekonstrukce včetně zpracování projektové 
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dokumentace a vnitřního vybavení objektu, byly odhadnuty na 324 000 000 Kč, což 
bude také výše úvěru. Úroková míra, kterou se úročí poskytnutý úvěr, je zvolena 
jako 6% a doba splácení na 25 let. Při pravidelných ročních splátkách v přesné výši 
25 345 456,70 Kč se celkově splatí 633 636 417,52 Kč, rozdíl tedy činí 309 636 
417,52 Kč, což odpovídá sumě zaplacených úroků. V příloze č. 5 této diplomové 
práce je zobrazena tabulka splátkového kalendáře, a grafy vývoje splátky úvěru 
v čase a rozložení celkové splátky úvěru. Zaokrouhlené náklady na splátku úvěru 
jsou vyčísleny na 25 345 457  Kč. 
 
• Náklady na leasing aut 
V současné době provozuje investor 1 služební automobil a předpokládá se, že 
během připravovaného projektu zvýší tento počet na 3. Základní kalkulace těchto 
nákladů tedy bude: 
1 auto 15 000 Kč měsíčně x 3 auta x 12 měsíců  = 540 000 Kč ročně 
 
• Ostatní finanční náklady 
Mezi tyto finanční náklady se řadí smluvní pokuty a penále, bankovní poplatky, 
kurzové ztráty, manka a škody, apod. Odhad těchto nákladů činí 150 000 Kč 
s ohledem na výši této ohledem na výši této částky v minulých letech. 
 
Výpočet celkových provozních nákladů: 
Provozní náklady celkem = 327 000 + 6 041 520 + 3 084 000 + 1 540 000 + 25 345 
457  + 540 000 + 350 000 
Provozní náklady celkem = 37 227 977 Kč.  
  5.9.2 Přehled výnosů projektu 
• Výnosy za pronájmy výstavní plochy 
V architektonické studii je navrženo celkem 5 výstavních hal, které by měly sloužit 
jako plochy pro pronájem vystavovatelům. Jak je uvedeno v kapitole 5.6 Technické 
a technologické řešení projektu, celková kapacita těchto prostor je 2 219 m². Za 
předpokladu, že 1 metr se pronajme za 2500Kč, budou výnosy činit 5 547 500Kč. 
Uváží-li se obsazenost pouze z 90%, činí odhad těchto výnosů 5 000 000 Kč. 
 
• Výnosy ze seminářů  
Organizování odborných seminářů a konferencí se předpokládají také vysoké 
výnosy z vložného. V projektu je plánováno provozovat čtyři přednáškové sály o 
kapacitách 200, 100, 60 a 40 osob. Za předpokladu, že se seminář uskuteční 
v každém z těchto sálů 40x do roka při obsazenosti 30% a s výnosy, které uvádí 
tabulka 5.10, je odhad této sumy 7 680 000 Kč. 
 
Tab. 5.10 Odhad výnosů ze seminářů 
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• Výnosy za pronájmy konferenčních prostor  
Přednáškové sály se také mohou pronajímat pro různé společenské akce, soukromé 
firemní školení, konference, jednání apod. Uváží-li se částka za pronájem 
konferenčních prostor na 1 den, tak jak je uvedena v tabulce 5.11  a při 
předpokladu, že se prostory budou pronajímat přibližně každý 3. pracovní den1), 
může se odhadnout výnos z pronájmu na 2 952 000 Kč ročně. 
 
Tab. 5.11 Odhad výnosů z pronájmu konferenčních prostor 
 
 
 
• Výnosy za pronájmy kancelářských prostor  
Kapitola 5.6 Technické a technologické řešení projektu uvádí plošnou kapacitu 
kancelářských prostor 1184 m². V přízemí objektu jsou navrženy také prostory pro 
gastronomické zařízení o ploše 508 m². Vzhledem k tomu, že investor nemá 
v plánu tuto restauraci provozovat z vlastních zdrojů, je nutné ji také pronajmout. 
Předpokládá-li se roční nájemné za 1 m² 1800 Kč, tak při obsazenosti kanceláří z 
90%, bude činit odhad výnosů z pronájmů 2 741 040 Kč. 
 
 
•
 Výnosy z poradenských služeb 
V projektu je plánováno vytvořit 3 pracovní místa pro odborné poradce, jak uvádí 
kapitola 5.5. této práce. Výnos z této činnosti se odhaduje na 300 Kč za hodinu na 
jednoho poradce. Za předpokladu 2 hodin konzultací (zpracovávání studií a analýz) 
denně a průměrného počtu pracovních dnů v roce se dojde k výsledku: 
 
300 Kč/1 hodina x 2 hodiny denně x 240 pracovních dnů x 3 poradci = 432 000 Kč. 
 
• Výnosy z prodeje zboží 
Tato položka odpovídá tržbám za prodané zboží v prodejně odborné literatury. 
V této odhadované částce jsou zahrnuty i tržby z internetového obchodu, které dle 
předpokladu budou činit až 80% veškerých prodejů. 
Výše částky vychází z tržeb v roce 2010, které činily 1 300 000 Kč, v projektu je 
plánováno zvýšení těchto tržeb až o 60% na 2 080 000 Kč. 
 
• Výnosy z exkurzí 
Pořádáním odborných vzdělávacích několikadenních exkurzí získá investor 
v projektu výnosy z vložného na tyto akce. Za předpokladu konání 6ti exkurzí do 
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roka při průměrném počtu účastníků 20 a při odhadovaném vložném 20 000 Kč na 
osobu je možné stanovit výši výnosů na 2 400 000 Kč ročně. 
 
Výpočet celkových provozních výnosů: 
Výnosy celkem = 5 000 000 + 7 680 000 + 2 952 000 + 2 741 040 + 432 000 + 
2 080 000 + 2 400 000 
 Výnosy celkem =  23 285 040 Kč 
 
Vše je přehledně znázorněno v tabulce 5.12. 
 
Tab. 5.12 Přehled nákladů a výnosů projektu 
Náklady na nákup nemovitosti 40 000 000  Výnosy za pronájmy výstavní plochy 5 000 000
Náklady na rekonstrukci objektu 270 000 000  Výnosy ze seminářů  7 680 000
 Náklady na zpracování projektové  
dokumentace 14 000 000  Výnosy za pronájmy konferenčních prostor  2 952 000
324 000 000  Výnosy za pronájmy kancelářských prostor  2 741 040
Náklady na spotřebu energie 327 000  Výnosy z poradenských služeb 432 000
Mzdové náklady 6 041 520  Výnosy z prodeje zboží 2 080 000
Režijní náklady 3 084 000  Výnosy z exkurzí 2 400 000
Náklady na nákup zboží 1 540 000
Náklady na splátku úvěru 25 345 457
Náklady na leasing aut 540 000
Ostatní finanční náklady 150 000
37 027 977 Provozní výnosy celkem 23 285 040Provozní náklady celkem
NÁKLADY
IN
VE
ST
IČ
N
Í
VÝNOSY
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Í
Investiční náklady celkem
 
  5.9.3 Výkaz zisku a ztráty 
Na základě propočtů nákladů a výnosů projektu byly zpracovány účetní výkazy, které 
budou sloužit pro ekonomické hodnocení projektu. V tabulce 5.13 jsou vyčísleny 
plánované tržby, provozní náklady, finanční náklady a výsledný hospodářský výsledek 
v jednotlivých letech projektu. Vstupní údaj pro položku odpisů dlouhodobého majetku je 
propočet ročních účetních odpisů budovy, doba tohoto odpisu je stanovena 5. odpisovou 
skupinou na 30 let a je zvoleno rovnoměrné odepisování s odpisovými sazbami pro první 
rok 1,4 a další roky 3,4.  Pro výpočet daně z příjmu je použita sazba daně 19% platná pro 
rok 2011.  
Z tohoto výkazu lze usoudit, že finanční náklady velmi zatěžují výsledný hospodářský 
výsledek projektu.  
  5.9.4 Cash flow 
Cash flow projektu je stanoveno nepřímou metodou z výkazu zisku a ztrát. V tabulce 5.14 
jsou znázorněny peněžní toky v jednotlivých letech projektu. Výsledné čisté zvýšení, 
respektive snížení peněžních prostředků vypovídá o skutečných finančních tocích projektu. 
Jelikož je tato položka ve všech letech v záporných hodnotách, lze usoudit, že ekonomická 
efektivnost projektu nebude reálná.  Blíže k výpočtu ekonomické efektivnosti projektu 
v kapitole 5.10 
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Tab. 5.13 Výkaz zisku a ztráty projektu 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
Vý
ko
n
y 
(tr
žb
y 
za
 
pr
o
de
j z
bo
ží
 
a
 
sl
u
že
b)
0
0
0
0
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
Vý
ro
bn
í s
po
tře
ba
 
zb
ož
í, 
m
a
te
riá
lu
 
a
 
sl
u
že
b
0
0
0
0
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
I.
Př
id
an
á 
ho
dn
o
ta
0
0
0
0
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
O
so
bn
í n
ák
la
dy
 
ce
lk
e
m
0
0
0
0
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
Sp
o
tře
ba
 
en
er
gi
e
0
0
0
0
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
Da
n
ě
 
a
 
po
pl
a
tk
y
0
0
0
0
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
O
dp
is
y 
dl
ou
ho
do
bé
ho
 
m
aje
tk
u
0
0
0
0
0
3 
46
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
Jin
é 
pr
o
vo
zn
í v
ýn
o
sy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jin
é 
pr
o
vo
zn
í n
ák
la
dy
0
0
0
0
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
II.
Pr
o
v
o
zn
í h
o
sp
o
dá
řs
ký
 
v
ýs
le
de
k
0
0
0
0
0
8 
14
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
Fi
n
a
n
č
n
í v
ýn
o
sy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fi
n
a
n
č
n
í n
ák
la
dy
0
0
0
19
 
44
0 
00
0
19
 
08
5 
67
3
18
 
71
0 
08
6
18
 
31
1 
96
3
17
 
88
9 
95
4
17
 
44
2 
62
4
16
 
96
8 
45
4
16
 
46
5 
83
3
15
 
93
3 
05
6
15
 
36
8 
31
2
III
.
Fi
n
an
č
n
í h
o
s
po
dá
řs
ký
 
v
ýs
le
de
k
0
0
0
-
19
 
44
0 
00
0 
-
19
 
08
5 
67
3 
-
18
 
71
0 
08
6 
-
18
 
31
1 
96
3 
-
17
 
88
9 
95
4 
-
17
 
44
2 
62
4 
-
16
 
96
8 
45
4 
-
16
 
46
5 
83
3 
-
15
 
93
3 
05
6 
-
15
 
36
8 
31
2 
Zá
kl
a
d 
da
n
ě
 
z 
př
íjm
ů
0
0
0
-
19
 
44
0 
00
0 
-
19
 
08
5 
67
3 
-
10
 
56
7 
56
6 
-
15
 
54
9 
44
3 
-
15
 
12
7 
43
4 
-
14
 
68
0 
10
4 
-
14
 
20
5 
93
4 
-
13
 
70
3 
31
3 
-
13
 
17
0 
53
6 
-
12
 
60
5 
79
2 
Da
ň
 
z 
př
íjm
ů
 
(19
%
)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV
.
Ho
s
po
dá
řs
ký
 
v
ýs
le
de
k 
 
po
 
zd
a
n
ě
n
í 
0
0
0
-
19
 
44
0 
00
0 
-
19
 
08
5 
67
3 
-
10
 
56
7 
56
6 
-
15
 
54
9 
44
3 
-
15
 
12
7 
43
4 
-
14
 
68
0 
10
4 
-
14
 
20
5 
93
4 
-
13
 
70
3 
31
3 
-
13
 
17
0 
53
6 
-
12
 
60
5 
79
2 
Vý
ka
z 
zi
sk
u
 
a 
zt
rá
ty
      
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.
29
.
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
23
 
28
5 
04
0
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
1 
54
0 
00
0
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
21
 
74
5 
04
0
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
6 
04
1 
52
0
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
32
7 
00
0
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
15
0 
00
0
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
8 
84
0 
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
3 
62
4 
00
0
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
2 
76
2 
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
 
76
9 
68
3
14
 
13
5 
13
7
13
 
46
2 
51
8
12
 
74
9 
54
1
11
 
99
3 
78
6
11
 
19
2 
68
6
10
 
34
3 
52
0
9 
44
3 
40
4
8 
48
9 
28
0
7 
47
7 
91
0
6 
40
5 
85
7
5 
26
9 
48
1
4 
06
4 
92
3
2 
78
8 
09
0
1 
43
4 
64
8
0
-
14
 
76
9 
68
3 
-
14
 
13
5 
13
7 
-
13
 
46
2 
51
8 
-
12
 
74
9 
54
1 
-
11
 
99
3 
78
6 
-
11
 
19
2 
68
6 
-
10
 
34
3 
52
0 
-
9 
44
3 
40
4 
-
8 
48
9 
28
0 
-
7 
47
7 
91
0 
-
6 
40
5 
85
7 
-
5 
26
9 
48
1 
-
4 
06
4 
92
3 
-
2 
78
8 
09
0 
-
1 
43
4 
64
8 
0
-
12
 
00
7 
16
3 
-
11
 
37
2 
61
7 
-
10
 
69
9 
99
8 
-
9 
98
7 
02
1 
-
9 
23
1 
26
6 
-
8 
43
0 
16
6 
-
7 
58
1 
00
0 
-
6 
68
0 
88
4 
-
5 
72
6 
76
0 
-
4 
71
5 
39
0 
-
3 
64
3 
33
7 
-
2 
50
6 
96
1 
-
1 
30
2 
40
3 
-
25
 
57
0 
1 
32
7 
87
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
2 
29
6
0
-
12
 
00
7 
16
3 
-
11
 
37
2 
61
7 
-
10
 
69
9 
99
8 
-
9 
98
7 
02
1 
-
9 
23
1 
26
6 
-
8 
43
0 
16
6 
-
7 
58
1 
00
0 
-
6 
68
0 
88
4 
-
5 
72
6 
76
0 
-
4 
71
5 
39
0 
-
3 
64
3 
33
7 
-
2 
50
6 
96
1 
-
1 
30
2 
40
3 
-
25
 
57
0 
1 
07
5 
57
6
0
 
  
65 
 
Tab. 5.14 Cash flow projektu 
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5.10  EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU  
 
Pro stanovení ekonomické efektivnosti investice byl zvolen výpočet ukazatele čisté 
současné hodnoty (NPV). Vstupní údaje pro výpočet byly použity data z výkazu zisku a 
ztráty (viz tabulka 5.13) a z výkazu cash flow (viz tabulka 5.14) 
 
Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty: 
 
                                                                                      
       
 
kde:  NPV … čistá současná hodnota v Kč 
Vi     … výnosy v jednotlivých letech v Kč 
IN    … investiční náklad v Kč 
i       … počet let od 1 do n 
r       … alternativní náklad kapitálu v %   [36] 
 
Tab. 5.15 Výpočet diskontovaného cash flow 
 
Cash flow (Kč) Diskontní faktor pro 10%
Diskontované 
cash flow (Kč)
Diskontované cash 
flow kumulované (Kč)
1. 2011 0 0,9091 0 0
2. 2012 0 0,8264 0 0
3. 2013 0 0,7513 0 0
4. 2014 -25 345 457 0,6830 -17 310 947 -17 310 947
5. 2015 -25 345 457 0,6209 -15 736 994 -33 047 941
6. 2016 -13 742 937 0,5645 -7 757 888 -40 805 829
7. 2017 -13 742 937 0,5132 -7 052 875 -47 858 704
8. 2018 -13 742 937 0,4665 -6 411 080 -54 269 784
9. 2019 -13 742 937 0,4241 -5 828 379 -60 098 163
10. 2020 -13 742 937 0,3855 -5 297 902 -65 396 065
11. 2021 -13 742 937 0,3505 -4 816 899 -70 212 965
12. 2022 -13 742 937 0,3186 -4 378 500 -74 591 464
13. 2023 -13 742 937 0,2897 -3 981 329 -78 572 793
14. 2024 -13 742 937 0,2633 -3 618 515 -82 191 308
15. 2025 -13 742 937 0,2394 -3 290 059 -85 481 367
16. 2026 -13 742 937 0,2176 -2 990 463 -88 471 830
17. 2027 -13 742 937 0,1978 -2 718 353 -91 190 183
18. 2028 -13 742 937 0,1799 -2 472 354 -93 662 538
19. 2029 -13 742 937 0,1635 -2 246 970 -95 909 508
20. 2030 -13 742 937 0,1486 -2 042 200 -97 951 708
21. 2031 -13 742 937 0,1347 -1 851 174 -99 802 882
22. 2032 -13 742 937 0,1232 -1 693 130 -101 496 012
23. 2033 -13 742 937 0,1126 -1 547 455 -103 043 466
24. 2034 -13 742 937 0,1022 -1 404 528 -104 447 994
25. 2035 -13 742 937 0,0923 -1 268 473 -105 716 467
26. 2036 -13 742 937 0,0811 -1 114 552 -106 831 020
27. 2037 -13 742 937 0,0724 -994 989 -107 826 008
28. 2038 -11 364 958 0,0652 -740 995 -108 567 003
29. 2039 150 000 000 0,0565 8 475 000 -100 092 003
Výpočet diskontovaného 
CF
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NPV = - 100 092 003 Kč 
NPV < 0 …. Projekt je ekonomicky neefektivní 
 
Z výpočtu vyplývá, že při investičních nákladech ve výši 324 000 000 Kč je projekt 
ekonomicky neefektivní a nelze jej akceptovat jako proveditelný. 
 
 5.11  ANALÝZA RIZIK A UDRŽITELNOST PROJEKTU 
  5.11.1 Analýza rizik 
Podkladem pro stanovení analýzy rizik je subjektivní vyjádření pravděpodobností 
rizikových faktorů dle tabulky 5.16 a také matice rizik viz tabulka 5.17. Díky této matici  
je možné daná rizika zařadit podle významnosti, se kterou působí na projekt.   
 
Tab. 5.16  Vyjádření  subjektivních  pravděpodobností  a  jejich  provázanost  s  maticí 
rizik   [36] 
 
 
 
Tab. 5.17 Rozšířená matice rizik (Zdroj: vlastní) 
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Prvním krokem bylo sestavení seznamu rizikových faktorů, které mohou ohrozit funkčnost 
projektu, jejich popis, stanovení jejich pravděpodobnosti výskytu a významnosti. Tabulka 
5.18 popisuje tyto události a lze posoudit, které z nich věnovat vyšší pozornost a zajistit 
protiriziková opatření. Z dané analýzy vyplývá, že je nutné se podrobněji zabývat rizikem 
překročení stavebních nákladů a rizikem nedodržení závazků. Vhodné opatření u prvního 
z nich je pečlivě sestavený položkový rozpočet rekonstrukce objektu a také zvýšená 
pozornost při kontrole finančního řízení během stavebních prací. Dalším významným 
ohrožením projektu je nedodržení závazků vůči bance, které také vyplývá z finanční a 
ekonomické analýzy. Pokud se toto riziko nesníží vhodnou volbou rozdělení rizika mezi 
více investorů nebo jiným způsobem financování projektu, může velmi intenzivně ohrozit 
fungování projektu.  
 
Tab. 5.18 Riziková analýza 
 
 
  5.11.2 Udržitelnost projektu  
Za daných vstupních podmínek je projekt rekonstrukce objektu finančně neudržitelný. Co 
se týče ostatních oblastí, jako například marketingové, vliv na životní prostředí atd., zdá se 
být projekt dlouhodobě udržitelný. Pokud by se dodržela určitá doporučení z kapitoly 5.12, 
mohl být projekt realizován. 
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 5.12  ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU  
 
Studie proveditelnosti se snažila vyhodnotit realizovatelnost investičního záměru 
rekonstrukce objektu bývalého „Tuzexu“ pro potřeby Centra udržitelné výstavby v Brně. 
Projekt je rozdělen do čtyř etap, předinvestiční, investiční, provozní a likvidační a je 
plánován na dobu 29 let. Na projekt již byla zpracována architektonická studie. Budovu je 
třeba nejdříve odkoupit od majitele Veletrhy Brno, a.s., dále vypsat výběrové řízení na 
projektanta, zpracovat projektovou dokumentaci, vybrat dodavatele stavebních prací a poté 
celý objekt zrekonstruovat. 
Z hlediska lokality se projekt nachází ve velmi atraktivní části města Brna, která je dobře 
dostupná z centra i dálničních přivaděčů. Z pohledu marketingového je projekt velmi 
atraktivní. Mezi jeho hlavní silné stránky patří dlouholetá zkušenost s podnikatelskou 
činností, na kterou by investor v tomto záměru navázal a také dobré jméno společnosti, 
které by zajistilo vysoký zájem ze strany zákazníků. Také příležitostí, kterých by investor 
realizací projektu dosáhl, je mnoho. Doposud v České republice nebyla provedená 
podobná rekonstrukce takto velké budovy do pasivního standardu, a proto by se její 
realizací získali cenné zkušenosti. Při přestavbě je plánováno provádět různá technická 
měření a jiné výzkumy vědeckými pracovníky. Budova by dále měla sloužit jako ukázka 
příkladu volby různých druhů použitelných materiálů a konstrukcí.  
Cílová skupina zákazníků jsou lidé, kteří mají zájem o informace ve stavebnictví. Mezi 
produkty, které hodlá projekt nabízet, patří pronájmy výstavní plochy, kancelářských 
prostor a konferenčních sálů, dále pořádání odborných seminářů, konferencí, poradenské 
služby, prodej odborné literatury a pořádání vzdělávacích exkurzí. Konkurenčních firem, 
které nabízí podobné služby, v České republice není mnoho, projekt by tak mohl získat 
dobré postavení na trhu.  
Po technické stránce je v projektu plánovaná celková revitalizace stávající budovy, výměna 
oken a dveří, provedení zateplení objektu, dále rekonstrukce vnitřních technických 
zařízení. Z původní konstrukce je plánováno ponechat základy, svislou nosnou 
železobetonovou konstrukci a vodorovné nosné konstrukce. Je počítáno s bouracími 
pracemi obvodového pláště, vyzdívek a příček, dále bourání podlah, střešní krytina 
rozvodů technických zařízení budov. Největšími stavebními zásahy při rekonstrukci 
objektu by měly být nástavba třetího patra nad půdorysem hlavní budovy a nástavba 
eliptického víceúčelového sálu nad stávajícím zásobovacím dvorem. Tyto nově vzniklé 
konstrukce však významně prodražují celou investici, jak dokazuje přehled nákladů.  
Projekt nebude mít významný vliv na přeměnu životního prostředí na tomto území. 
Rekonstrukce z hlediska svého charakteru nevyžaduje posuzování vlivu na životní 
prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.  
 
Z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků je nutné projekt financovat z cizích 
zdrojů. Byl zhotoven propočet hotovostních toků projektu pro případ, kdy by investor 
získal bankovní úvěr.  Z výsledků finanční a ekonomické analýzy však vyplývá, že by 
v tomto případě byl projekt ekonomicky neefektivní. Důvodem je vysoké nákladové 
zatížení ročními splátkami úvěru. Toto ohrožení projektu je vyjádřeno i v provedené 
rizikové analýze.  
Tato studie proveditelnosti neobsahuje hodnocení přínosu projektu na životní prostředí. 
Jelikož se tento projekt ve své podstatě chová jako projekt veřejný, je možné vytvořit toto 
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hodnocení v analýze nákladů a přínosů, tzv. Cost Benefit Analysis (CBA). Jejím 
výsledkem by bylo ekonomické ohodnocení nehmatatelných přínosů projektu, které budou 
mít pozitivní vliv na společnost a životní prostředí. Vzhledem k rekonstrukci objektu do 
pasivního standardu se sníží potřeba na vytápění, a tím i sekundárně spojené procento 
vypouštění škodlivých emisí do ovzduší. Dalším přínosem pro společnost je zvýšení 
povědomí lidí o trvale udržitelné výstavbě a tak i zvýšení počtu budovaných 
nízkoenergetických a pasivních staveb. Zohlednění těchto přínosů by přineslo zlepšení 
hotovostních toků projektu. 
Je vhodné také zpracování položkového rozpočtu stavby, jelikož propočet investičních 
nákladů na rekonstrukci objektu je stanoven pouze odborným odhadem. Přesné stanovení 
výsledné ceny by mohlo také ovlivnit celkové hodnocení projektu. 
 
Dle této studie proveditelnosti bych vyhodnotila projekt za současných podmínek jako 
nerealizovatelný. Hlavním důvodem je ekonomická neefektivnost projektu. Investorovi 
bych doporučila snížit investiční náklady na rekonstrukci objektu tím, že by se neprováděla 
rekonstrukce v takovém rozsahu, jak uvádí architektonická studie. Například přístavba 
budovy s víceúčelovým přednáškovým sálem představuje zbytečně vynaložené investiční 
náklady. Přestavba do pasivního standardu by byla vhodná především díky 
nevyhovujícímu současnému stavu budovy, a také z důvodu úspory nákladů na spotřebu 
energie, která může činit až 90% dosavadních nákladů. 
Dalším doporučením by mohlo být financování projektu jiným způsobem než bankovním 
úvěrem, při kterém dlužník na konci splátkového období zaplatí na úrocích částku 
převyšující nutné náklady téměř o 100%. Tyto prostředky se mohou vhodně vynaložit 
jiným investičním způsobem. Řešením by mohlo být spolufinancování s dalším 
investorem, například developerskou společností nebo stavební firmou, která by prováděla 
rekonstrukci či dodávala potřebný materiál. Propojení více investorů by mohlo projektu 
zaručit také větší propagaci a atraktivitu.   
Vhodným  řešením financování projektu by mohlo být také využití některého z programů 
evropských dotací, například na výstavbu školicích středisek v oblasti environmentálního 
vzdělávání v Operačním programu životního prostředí. 
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6  ZÁVĚR   
 
 
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku energeticky pasivních 
domů, životního cyklu výstavbových projektů a obecného obsahu studie proveditelnosti. 
V úvodních kapitolách práce je uvedena historie pasivních domů, je zde popsána 
architektura a konstrukční systémy a celková energetika těchto staveb. Další součástí práce 
je členění etap životního cyklu výstavbových projektů a jejich návaznost na jednotlivé 
činnosti a zpracovávané dokumenty. Důležitým prvkem pro správné zhotovení studie 
proveditelnosti je podrobný popis dílčích kapitol. Touto problematikou se zabývá čtvrtá 
kapitola této práce a vytváří tak podklad pro vypracování studie pro konkrétní příklad 
rekonstrukce stavebního objektu.  
V praktické části diplomové práce je řešena studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního 
objektu bývalého „Tuzexu“ pro potřeby Centra udržitelné výstavby v Brně.  V úvodu 
studie jsou vymezeny základní informace a identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli 
tohoto dokumentu. Následuje stručné vyhodnocení celého plánovaného projektu a také 
popis podstaty projektu a členění na jednotlivé dílčí etapy.  
V této studii byly dále vytvořeny analýzy tržního prostředí, analýza silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb projektu. Zejména je důležité podtrhnout ojedinělost celého 
projektu rekonstrukce objektu do pasivního standardu, jehož realizací by se získali cenné 
odborné zkušenosti, podpořil by se výzkum a vývoj v oblasti trvale udržitelné výstavby, a 
také by se docílilo zvýšení povědomí lidí o této problematice.  
Z harmonogramu je patrné, že celý projekt je plánován na dobu 29 let, z toho výstavbový 
proces bude trvat přibližně dva roky.  
Marketingová strategie stručně vymezuje základní krátkodobé i dlouhodobé cíle projektu, 
dále je zde popsán marketingový koncept s popisem jednotlivých plánovaných produktů. 
Mezi nabízené služby patří pronájmy výstavní plochy, kancelářských prostor a 
konferenčních sálů, dále organizace odborných seminářů, konferencí, poradenské služby, 
prodej odborné literatury a pořádání vzdělávacích exkurzí. Provozovatel Centra udržitelné 
výstavby má již dlouholeté zkušenosti s tímto druhem podnikání i s angažovaností na 
různých odborných konferencích, soutěžích a výstavách.  
Technické a stavební řešení projektu vychází ze zpracované architektonické studie. 
V rámci rekonstrukce objektu by největšími stavebními zásahy měly být nástavba třetího 
patra a nástavba eliptického víceúčelového sálu. 
Stěžejním bodem celé studie proveditelnosti je finanční a ekonomická analýza projektu, 
kde je provedeno vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice. Na základě 
modelovaných nákladů a výnosů projektu byly sestaveny výkazy zisku a ztráty a peněžních 
toků. Z analýzy je patrné, že projekt je za daných podmínek ekonomicky neefektivní, 
zejména vzhledem k velmi vysokým investičním nákladům, a s tím plynoucím velkým 
finančním zatížením během splácení bankovního úvěru. 
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, studie proveditelnosti neobsahuje analýzu 
nákladů a přínosů, tzv. Cost Benefit Analysis. Zohlednění výsledků této analýzy by 
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přineslo pozitivnější pohled na hodnocení celé studie proveditelnosti. Zpracování analýzy 
nákladů a přínosů je ovšem nad rámec této diplomové práce. 
Ze závěrečného vyhodnocení této studie proveditelnosti vyplývá doporučení, kterým je 
možné snížit investiční náklady na rekonstrukci objektu.  Zejména je vhodné přepracování 
architektonické studie, která by nabízela rekonstrukci v menším stavebním rozsahu.  
V případě, že by se uplatnila již zpracovaná architektonická studie, která je charakteristická 
vysokými investičními náklady, bylo by jedinou možností, jak realizovat projekt, sloučení 
několika investorů, a tak i rozdělení rizika plynoucího z finančního zadlužení firmy.   
Dalším vhodným řešením financování projektu by mohlo být také využití některého 
z programů evropských dotací. Zejména se jedná o dotace pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu, které nabízí Operační program Životní prostředí z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. 
Diplomová práce si kladla za cíl zjištění ekonomické výhodnosti rekonstrukce stávajícího 
objektu do pasivního standardu a vytvoření studie proveditelnosti. Cíl práce byl naplněn, 
diplomová práce může zároveň posloužit také jako podklad pro další zpracování podkladů 
k případné realizaci projektu. 
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NSC   Národní stavební centrum 
OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 
popř.  popřípadě 
THU  Technickohospodářský ukazatel 
tzv.  takzvaně 
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Příloha č. 1 –  SMĚRNICE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 
Marie Báčová, ČKAIT: 
 
Evropské směrnice, patřící k institutům evropského práva, stanovují cíle, kterých mají 
členské státy dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosažení poskytují možnost výběru 
prostředků  Aby se zásady stanovené ve směrnici mohly projevit v životě občanů, musí 
vnitrostátní zákonodárce přijmout vnitrostátní transpoziční právní akt, který vnitrostátní 
právní předpisy přizpůsobí cílům stanoveným ve směrnici. Směrnice stanoví konečné 
datum pro její převzetí do vnitrostátního práva. Při převádění (transpozici) směrnice mají 
členské státy dostatečnou volnost, která jim umožňuje zohlednit národní specifika. 
Směrnice musí být převedena do vnitrostátního práva ve lhůtě stanovené směrnicí.  
 
 
Směrnice o energetické náročnosti budov  
V souladu s dlouhodobými strategickými cíli snižování emisí a zlepšování energetické 
efektivnosti schválila Evropská komise v listopadu 2008 návrh revize směrnice o 
energetické náročnosti budov. Během roku 2009 probíhala intenzivní jednání o úpravách 
dokumentu, a to jak v Evropském parlamentu, tak i v Radě Evropské unie. Kompromisu o 
konečné podobě revize této směrnice bylo v Bruselu dosaženo v listopadu 2009. Dne 15. 
dubna 2010 schválila v prvním čtení návrh směrnice o energetické náročnosti budov Rada 
EU. Evropský parlament pak schválil novou směrnici 18. května 2010. Směrnice byla 
publikována v Úředním věstníku Evropské unie 18. 6. 2010 a její plný název je Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov. Směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku EU, tj. dnem 8. července 2010. Současně se ruší první evropská směrnice o 
energetické náročnosti budov přijatá v roce 2002 (Směrnice 2002/91/ES) s účinností od 1. 
února 2012.  
Mezi důvody, které vedly k vydání nové směrnice o energetické náročnosti budov, se 
uvádí v její preambuli a v důvodové zprávě mj.: Podíl budov na celkové spotřebě energie v 
zemích EU činí 40 %, podíl na emisích CO2 dosahuje 35–36 %. Snižování spotřeby 
energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů v budovách představují důležitá 
opatření nutná ke snižování energetické závislosti EU a snižování emisí skleníkových 
plynů. Evropská unie přijala závazek snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových 
plynů alespoň o 20 % oproti roku 1990; snížit ke stejnému datu spotřebu energie v zemích 
EU o 20 % a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů 
(dosažení cílů “20-20-20“ v oblasti ochrany klimatu, ochrany životního prostředí a 
spotřeby energie). Směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit:  
• navrhování všech nových budov s téměř nulovou spotřebou energie do 31. prosince 
2020;  
• navrhování nových budov užívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci v 
energetickém standardu téměř nulové spotřeby energie nejpozději 31. 12. 2018;  
• vypracování vnitrostátních plánů na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 
spotřebou energie s rozlišením kategorií budov obsahujících průběžné cíle do roku 
2015;  
• vypracování seznamu stávajících a navrhovaných opatření a nástrojů, včetně 
opatření a nástrojů finanční povahy, které podporují cíle směrnice o energetické 
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náročnosti budov; seznam předloží Komisi nejpozději do 30. června 2011;  
• zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov;  
• provádění pravidelné inspekce otopných soustav s kotli se jmenovitým výkonem 
vyšším než 20 kW;  
• zavedení pravidelné inspekce klimatizačních systémů se jmenovitým výkonem 
větším než 12 kW;  
 
• zavedení nezávislých kontrolních systémů certifikátů energetické náročnosti a 
zpráv o inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů;  
• podporu zavádění inteligentních měřicích systémů při nové výstavbě budov nebo 
větší změně stávajících budov;  
• transpozici směrnice do národních právních řádů do 9. července 2012.  
U nových budov zajistí členské státy, aby před zahájením výstavby byla posouzena a vzata 
v úvahu technická, environmentální a ekonomická proveditelnost vysoce účinných 
alternativních systémů (pokud jsou k dispozici):  
• místní systémy dodávky energie z obnovitelných zdrojů;  
• kombinovaná výroba tepla a elektřiny;  
• ústřední nebo blokové vytápění nebo chlazení, zejména využívá-li zčásti nebo zcela 
energii z obnovitelných zdrojů;  
• tepelná čerpadla.  
Uvedené požadavky budou uplatněny u všech nových budov a při větších změnách 
stávajících budov s výjimkou:  
• budov památkově chráněných;  
• budov užívaných pro bohoslužby a náboženské účely;  
• dočasných budov s dobou užívání dva roky nebo méně;  
• průmyslových provozů s nízkou spotřebou energie;  
• budov pro bydlení, které jsou užívány po dobu kratší než čtyři měsíce v roce a 
jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % předpokládané spotřeby při 
celoročním užívání;  
• samostatně stojících budov s celkovou užitnou podlahovou plochou menší než 50 
m2.  
 
Evropská komise stanoví nejpozději do 30. června 2011 a předá členským zemím 
srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov. Srovnávací metodický rámec 
se stanoví v souladu s přílohou III Směrnice 2010/31/EU. Bude rozlišovat nové a stávající 
budovy a různé kategorie budov. Členské státy následně vypočítají – za použití 
srovnávacího metodického rámce – nákladově optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost. Při tom zohlední klimatické podmínky, praktickou dostupnost 
energetické infrastruktury, případně další parametry. Výsledky těchto výpočtů a veškeré 
vstupní údaje oznámí členské státy Komisi do 30. června 2012. 
Členským státům nová směrnice ukládá rovněž povinnost přijmout nezbytná opatření k 
informování vlastníků a nájemců budov o metodách a postupech ke snižování energetické 
náročnosti. Členské státy zajistí odbornou přípravu subjektů zodpovědných za provádění 
směrnice.    [45] 
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Příloha č. 2 - MAPA AREÁLU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ S VYZNAČENOU 
POLOHOU OBJEKTU 
 
   
a) mapa umístění budovy 
 
 
 
b) letecká mapa umístění budovy 
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Příloha č. 3 - FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍ BUDOVY „TUZEXU“ 
 
  
a) pohled z plochy areálu BVV  
 
  
b) pohled od pisáreského tunelu  
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c) pohled ze směru parkoviště u severní fasády  
        
 
d) pohled ze směru příjezdu od Svitav 
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Příloha č. 4 - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE CENTRA UDRŽITELNÉ 
VÝSTAVBY  
 
     
a) pohled z plochy areálu BVV  
 
 
b) pohled od pisáreského tunelu  
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 c) pohled ze směru parkoviště u severní fasády 
 
 
 
d) pohled ze směru příjezdu od Svitav 
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Příloha č. 5 – PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ NA  
REKONSTRUKCI BUDOVY CENTRA UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY  
 
Zpracoval : RTS, a.s. dne 27/08/2010  
 
Podklady pro propočet  
Podkladem odhadu nákladů je :  
a) „Studie“ zpracovaná ArchDesignem s datem červenec 2010 od ing. arch. Jiřího Dřevíkovského a  
b) „Poznámky pro ocenění nákladů na rekonstrukci“ od ing. Rudolfa Böhma ze dne 16/08/2010.  
 
Stručné shrnutí rozsahu rekonstrukce podle předložené studie  
Rekonstrukce stávající budovy přepokládá:  
a) výměnu obvodového pláště  
b) výměnu výplní obvodového zdiva  
c) novou dispozici všech podlaží  
d) novou klimatizaci a topení  
e) nové rozvody ZTI  
f) novou střechu  
g) výměnu eskalátorů a jednoho výtahu  
 
Z původní budovy zůstávají konstrukce:  
a) základy  
b) svislá nosná železobetonová konstrukce  
c) vodorovné nosné konstrukce  
 
Nově se vybuduje:  
a) nástavba 3. patra  
b) nástavba dvoupodlažního eliptického přednáškového sálu  
 
Bourací práce:  
a) bourání obvodového pláště, vyzdívek a příček  
b) bourání podlah, střešní krytiny, rozvodů TZB  
 
Propočet předpokládaných nákladů stávající objekt  
Základní údaje :  
Obestavěný prostor stávající budovy k rekonstrukci : 35 730 m3 OP  
 
Podle podkladů RTS - THU pro rok 2010  
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu 6.278,- Kč / m3 OP  
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
Celkem : 35 730 x 6278,- = cca 224 mil.  
Odpočet podílu ponechaných konstrukcí HSV :  
Podíl nosných konstrukcí na celkové ceně objektu je cca 22 %  
Objemová cena snížená o 22 % = 6 278 x 0,78 = 4 897,- Kč/m3 OP  
Celkem cena : 35 730 x 4 897,- = 175 mil.  
 
Přípočet bouracích prací :  
Podle položkového rozpočtu na základě studie = 7 mil. Kč  
Cena celkem : 175 mil. + 7 mil = 183 mil. Kč  
Objemový ukazatel výsledný: 5 122,- Kč / m3 OP  
 
Podpůrné informace ke stanovení ukazatele předpokládaných nákladů na rekonstrukci stávající 
budovy  
 
• Rekonstrukce KD Rubín – cena podle položkového rozpočtu  
Obdobnému rozsahu rekonstrukce odpovídá cena 5 359,- Kč / m3 OP  
• Novostavba inovačního centra v Olomouci  
Budova obdobného charakteru po přizpůsobení vybavení 5 205,- Kč / m3 OP  
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Propočet předpokládaných nákladů dostaveb:  
 
Nástavba 3. patra  
Obestavěný prostor podle studie : 8890 m3 OP  
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu 6005,- Kč / m3 OP  
Vzhledem ke stadiu projektu je použita průměrná hodnota pro tento typ objektu.  
• Objem x ukazatel = 8.890 x 6005,- = 53 mil. Kč  
 
Nástavba víceúčelového sálu  
Obestavěný prostor podle studie : 3.280 m3 OP  
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu 7.245,- Kč / m3 OP  
Je použit ukazatel tomuto účelu budovy nejbližší. V tomto objemovém ukazateli je zahrnuto i standardní 
vybavení audio a video technikou.  
• Objem x ukazatel = 3280 x 7245,- = 24 mil. Kč  
 
Celková rekapitulace předpokládaných nákladů  
Stávající objekt : 183 mil. Kč  
Nástavba 3. patra : 53 mil. Kč  
Nástavba sálu : 24 mil. Kč  
Celkem : 260 mil. Kč  
 
Uvedené částky jsou bez daně z přidané hodnoty.  
 
Závěr :  
 
Vybavení přednáškových sálů a školících místností a vybavení gastro – jídelna – kuchyně není v objemové 
ceně započteno, je nutno je ocenit podle projektové dokumentace.  
Požadavky na práce a dodávky v oblasti „sdělovací a zabezpečovací techniky“ mohou být u budovy tohoto 
účelu vyšší než standard započtený v objemové ceně.  
Objemové ukazatele zahrnují v oblasti montážních prací: elektroinstalaci a osvětlení, strukturovanou kabeláž, 
EPS, EZS, vzduchotechniku a měřící a regulační zařízení.  
Požadovaná technická úroveň tohoto technického vybavení v PD pro realizaci může být vyšší než standard 
započtený v objemové ceně.  
Případné požadavky na centrální řízení světlených okruhů, záložní zdroje IT a klimatizace, elektronickou 
kontrolu vstupu, kamerový systém, informační systém, datové centrum včetně software a licencí a vybavení 
VT jsou nad rámec objemového ukazatele a musí být oceněny na základě projektu.  
Předpokládané propočtené náklady jsou tedy vzhledem k účelu budovy deklarovaném ve studii a k výše 
uvedeným důvodům spíše na dolní hranici.  
Ing. Iveta Kolibová 
 
[46] 
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Příloha č. 6 – SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 
 
Rok Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Úvěr (Kč) 
1 25 345 456,70 19 440 000,00 5 905 456,70 318 094 543,30 
2 25 345 456,70 19 085 672,60 6 259 784,10 311 834 759,20 
3 25 345 456,70 18 710 085,55 6 635 371,15 305 199 388,05 
4 25 345 456,70 18 311 963,28 7 033 493,42 298 165 894,63 
5 25 345 456,70 17 889 953,68 7 455 503,02 290 710 391,61 
6 25 345 456,70 17 442 623,50 7 902 833,20 282 807 558,40 
7 25 345 456,70 16 968 453,50 8 377 003,20 274 430 555,21 
8 25 345 456,70 16 465 833,31 8 879 623,39 265 550 931,82 
9 25 345 456,70 15 933 055,91 9 412 400,79 256 138 531,03 
10 25 345 456,70 15 368 311,86 9 977 144,84 246 161 386,19 
11 25 345 456,70 14 769 683,17 10 575 773,53 235 585 612,66 
12 25 345 456,70 14 135 136,76 11 210 319,94 224 375 292,71 
13 25 345 456,70 13 462 517,56 11 882 939,14 212 492 353,58 
14 25 345 456,70 12 749 541,21 12 595 915,49 199 896 438,09 
15 25 345 456,70 11 993 786,29 13 351 670,42 186 544 767,68 
16 25 345 456,70 11 192 686,06 14 152 770,64 172 391 997,04 
17 25 345 456,70 10 343 519,82 15 001 936,88 157 390 060,16 
18 25 345 456,70 9 443 403,61 15 902 053,09 141 488 007,07 
19 25 345 456,70 8 489 280,42 16 856 176,28 124 631 830,79 
20 25 345 456,70 7 477 909,85 17 867 546,85 106 764 283,93 
21 25 345 456,70 6 405 857,04 18 939 599,66 87 824 684,27 
22 25 345 456,70 5 269 481,06 20 075 975,64 67 748 708,63 
23 25 345 456,70 4 064 922,52 21 280 534,18 46 468 174,44 
24 25 345 456,70 2 788 090,47 22 557 366,23 23 910 808,21 
25 25 345 456,70 1 434 648,49 23 910 808,21 0 
 
 
[47] 
 
